

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明

欄杆混凝土渣及泥水未清除。



說明	仿木欄杆有氣泡、殘料
----	------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明	邊坡垃圾及混凝土渣未清除。
----	---------------



說明	水溝格柵混凝土渣未清除。
----	--------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明	部分欄杆垂直與水平接頭混凝土未補實。
	
說明	押花地坪有積水。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明	結構體施工粗糙，結構體線形不協調不完整。
----	----------------------



說明	既有百鐵欄杆遭破壞未復原。
----	---------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



說明

階梯鋪設不平整，請加以改善。



說明

其他影響裝修雜項工程施工缺失：油漆滴垂與顏色不對請一併改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.06

工程名稱：五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程



06/01/2021 10:47

說明

歪斜的電桿宜請事業主扶正。

新竹縣政府		
工程名稱 (Project name)	五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新暨週邊環境改善工程	
營造單位 (Construction Supervisor)	大肇建築師事務所	營建工程空氣污染防治徵收管制編號 J109JDZ050-1
施工廠商 (Contractor)	永發營造工程股份有限公司	新竹縣環保局公害檢舉電話 03-5530060
施工期間 (Duration)	民國109年11月10日至民國110年01月08日 (10/11/2020~08/01/2021)	
工地負責人 (Site Manager)	鄧兆榮	電話(TEL): 03-5511684
直報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Internet address)	0800-080000 http://www.nh.gov.tw
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央: (千元) (Unit: NT\$1,000) 2. 地方: (千元) (Unit: NT\$1,000)	
重要公告事項 (Notice)	1. _____年(Yr)_____月(M)_____日(D) 2. _____年(Yr)_____月(M)_____日(D)	

工程告示牌未載經費、級機關未有英文字樣，請修正。

06/01/2021 10:57

說明	工程告示牌未載經費、級機關未有英文字樣，請修正。
----	--------------------------