

新竹縣政府環境保護局
頭前溪生態公園水環境改善計畫現勘案
會議紀錄

一、時間：民國109年10月14日（星期三）10時00分

二、地點：竹東生態公園

三、主席：許科長翔璽

四、出（列）席單位及人員：詳如會議簽到簿

記錄：劉吉峯

五、主席致詞：略

六、會議結論：

（一）、因民眾反應下雨天進出生態公園會有車輛打滑狀況，請環保局研議於伯公廟入口道路鋪設防滑標線、彩色鋪面。

（二）、為提升壘球場使用率，請環保局研議於本期工程鋪設紅土。

七、散會：是日10時30分

新竹縣政府




頭前溪生態公園水環境改善計畫

現勘會議簽到簿

時間：中華民國 109 年 10 月 14 日（星期三）上午 10 時 00 分

地點：竹東生態公園

主持人：

與會單位	簽到
張益生議員	
新竹縣竹東鎮公所	
本府環境保護局環境資源發展科	
國聖工程顧問有限公司	
德鴻營造股份有限公司	