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職義 :巷施方政府災拳搶修搶驗爾n契純敏符情夥缺爽桑整表

1.前置作業階段 :
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一

蝷 蛐

一

法令規定

未參考 (或 未見簽辦

情形 )前 3年度辦理

災害搶險及搶修工作

之實際規模

高雄市政府(養工處 、旗津區公所 )、 新

竹縣政府 、苗栗縣苗栗市公所 、苗果縣

三義鄉公所 、苗果縣大湖鄉公所 、臺中

市政府 、臺南縣新化鎮公所 、臺南縣白

河鎮公所 、臺南縣柳營鄉公所 、臺南縣

左鎮鄉公所 、臺南縣官田鄉公所 、臺南

縣山上鄉公所 、臺南市政府 、屏東縣政

府 、澎湖縣政府

「各級地方政府訂定

災害搶險搶修開口契

約應行注意事項」第 3

點 、地方政府依同事

項第 l0點 自訂規定

未完全包含道路 、水

利水土保持工程類 2

類開口契約

新竹縣北埔鄉公所 、新竹縣尖石鄉公

所 、新竹縣五峰鄉公所 、苗栗縣大湖鄉

公所 、雲林縣政府 、嘉義市政府 、金門

縣政府

「各級地方政府訂定

災害搶險搶修開口契

約應行注意事項」第 3

點 、地方政府依同事

項第 l0點 自訂規定

未於規定期限完成開

口契約簽訂

臺北市政府 、臺北縣政府 (農業局 )、 臺

北縣新莊市公所 、新竹縣政府 、新竹縣

北埔鄉公所 、新竹市政府 、臺中縣政

府 、臺中縣大甲鎮公所 、臺中縣大肚鄉

公所 、臺中市政府 、彰化縣政府 、南投

縣政府 、嘉義縣政府 、臺南縣白河鎮公

所 、高雄縣政府 、屏東縣政府 、屏東縣

麟洛鄉公所 、宜蘭縣政府 、花蓮縣政

府 、臺東縣政府 、澎湖縣政府

「各級地方政府訂定

災害搶險搶修開口契

約應行注意事項」第 7

點 、地方政府依同事

項第 l0點 自訂規定

部分開口契約影本未

(遲 )函送行政院主計

處(或鄉鎮市公所函

送縣市政府)

臺北市政府 、高雄市政府(觀光局 、養

工處 )、 臺北縣政府 (農業局 )、 臺北縣

新莊市公所 、桃園縣政府 、南投縣埔里

鎮公所 、南投縣仁愛鄉公所 、雲林縣政

府 、臺南縣新化鎮公所 、臺南縣柳營鄉

公所 、臺南縣左鎮鄉公所 、臺南縣官田

鄉公所 、臺南縣山上鄉公所 、高雄縣政

府 、屏東縣政府 、屏東縣高樹鄉公所 、

屏東縣林邊鄉公所 、屏東縣麟洛鄉公

所 、屏東縣九如鄉公所 、臺東縣政府 、

澎湖縣政府 、金門縣政府 、連江縣政府

「各級地方政府訂定

災害搶險搶修開口契

約應行注意事項」第 7

點 、地方政府依同事

項第 l0點 自訂規定

未訂定開口契約 ,亦

無提出替代方案

屏東縣萬丹鄉公所、臺東縣蘭嶼鄉公用 「各級地方政府訂定

災害搶險搶修開口契



約應行注意事項」第

l0點

未訂定注意事項 金門縣政府 、連江縣政府 「各級地方政府訂定

災害搶險搶修開口契

約應行注意事項 」第

l0點

經常性業務 (或非急

迫性一般維修)列入

緊急搶修開口契約

高雄市政府(養工處 )、 臺北縣樹林市公

所 、彰化縣溪州鄉公所 、澎湖縣政府

「中央對各級地方政

府重大天然災害救 災

經費處理辦法」第 2

條緊急之意旨

裝

2.招標作業階段 :
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一
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招標文件未載明履約

期間預估需求數量或

採購上限之金額

新竹懸尖石鄉公所 、新竹縣五峰鄉公

所 、苗果縣苗果市公所 、苗栗縣三義鄉

公所 、苗栗縣大湖鄉公所 、南投縣政

府 、南投縣仁愛鄉公所 、南投縣埔里鎮

公所 、嘉義縣番路鄉公所 、臺東縣臺東

市公所 、臺東縣卑南鄉公所 、

政府採購法施行細則

第 64條之 小「各級地

方政府訂定 災害搶險

搶修開口契約應行注

意事項」第 2點

招標文件未納入 災害

搶險及搶修之動 員時

效 、期限或逾履約期

限之罰貝!

高雄市政府(養工處)、 苗栗縣三義鄉公

所、苗栗縣三灣鄉公所、臺南市政府 、

臺東縣海端鄉公所 、澎湖縣政府

「中央對各級地方政

府重大天然災害救 災

經費處理辦法」第 2

條緊急之意旨

搶修案件履約期限之

計算 ,仍規定不計例

假 日

桃園縣復興鄉公所 、苗栗縣三義鄉公

所 、臺中縣政府 、臺中縣龍井鄉公所 、

臺中市政府

搶修搶險時效原則

3.履約階段 :

︴
一
﹉﹉﹉一服
﹍﹉
令
一

﹉去
﹉

部分結算數量超出原

契約數量甚多 ,或該

等情事未確實辦理契

約變更

臺北市政府 (水利工程處 、新建工程

處 )、 桃園縣政府、新竹縣北埔鄉公所 、

彰化縣田尾鄉公所 、南投縣政府 、南投

縣信義鄉公所 、南投縣埔里鎮公所 、雲

林縣臺西鄉公所 、嘉義縣民雄鄉公所 、

臺南縣新化鎮公所 、臺南縣左鎮鄉公

所 、臺南縣官田鄉公所 、高雄縣政府 、

政府採購法施行細則

第 6條 、同細則第 26

條

一

採購契約變更或

加減價核准監辦備查

規定一覽表」附註

｜
η
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球﹉朱態構 爞 欲府 法嵇 ﹉定

高雄縣 鳥松鄉公所 、屏東縣 高樹鄉公

所 、臺東縣東河鄉公所 、臺東縣海端鄉

公所

棄土之處理未盡周

延 、未以有價土石方

方式處理 、有殘餘價

值之回收物(諸如舊

金屬溝蓋板 、電線 、

瀝青)管理欠當

基隆市政府 、新竹縣政府 、新竹市北區

區公所 、新竹市香山區公所 、苗果縣三

義鄉公所 、彰化縣芬園鄉公所 、彰化縣

溪川鄉公所

營建剩餘土石方處理

方案或各該契約規定

通知廠商進場施作時

間 、履約期限 、履約

數量或施工報表內容

未盡周延 ,致是否依

限動 員 、完工或其相

關結算情形 ,不 易勾

稽核對

基隆市政府 、臺北縣政府(水利局 )、 臺

北縣雙溪鄉公所 、桃園縣政府 、新竹市

政府 、臺中縣大雅鄉公所 、嘉義縣番路

鄉公所 、臺南縣新化鎮公所 、臺南縣柳

營鄉公所 、臺南縣山上鄉公所 、高雄縣

鳥松鄉公所 、屏東縣政府 、屏東鬆麟洛

鄉公所 、屏東縣九如鄉公所 、宜蘭縣蘇

澳鎮公所 、臺東縣政府 、臺東縣卑南鄉

公所 、臺東縣東河鄉公所 、臺東縣海端

鄉公所

各該契約規定
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