新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	98-68　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府環境保護局

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 11 月 18 日

	標案名稱
	「新竹縣巨大廢棄物多元再利用展示中心增建工程」
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府環保處
	專案管理
單位
	陳國禧建築師事務所

	設計單位
	陳國禧建築師事務所
	監造單位
	陳國禧建築師事務所
	承包商
	嘉志營造有限公司 

	發包預算
	11,567(千元)
	契約金額
	9,050(千元) 

	工程概要
	(一）工程地點位於本縣新豐鄉環保教育園區，目前已完成規劃及細部設計，俟建照及水電設　　
　　施審查通過後即可動工，預計工期為１４０天。
(二）本工程中預定設置巨大廢棄物處理場、廚餘回收再利用處理場、生態公園、下水道
　　系統、垃圾轉運站、水肥處理廠等環保設施模型，並配合已完成之視聽教育室，未來能
　　以播放宣導短片、環保設施模型等解說方式，使民眾於參觀同時，達成環保教育目的。
(三)增建2樓及1.2樓電梯工程，總樓地板面積290.13平方公尺(RC造)

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年11月17日止：
1.工程累計進度：預定31.72％；實際33.95％；
2.經費累計支用：預定1,629千元；實際2,263千元。
3.目前進行：增建二樓主體部份及電梯間結構

	查核
委員
	外聘：鄭復平
內聘：林鶴斯
	開工及
預定完工
日期
	099 年 09 月 16 日至
100 年 01 月 02 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：林委員鶴斯 
工作人員：陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	77分 (乙等) 

	優
點
	1.主辦機關在短短兩個月多達4次之督導，但畢竟非專業仍然無法掌握重點。2.主辦機關對監造計畫審核確實(外聘專家學者審查)，嚴格執行契約罰責規定值得嘉許。3.施工品質方面模板拆模時間依規執行。4.安全衛生方面工區內環境整理妥當。

	缺
點
	1.主辦機關施工查核頻率可提高。 (4.01.20.04)
2.監造單位自主檢查表有很多缺點未要求更正。 (4.02.01.04)
3.監造單位工區有蜂窩嚴重缺失卻沒有要求廠商改正並予以紀錄。 (扣1點) (4.02.03.05)
4.監造單位監造報表未落實填寫。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商施工日誌記載不完整。 (4.03.03)
6.承攬廠商1.品管自主檢查表未量化。2.品管自主檢查表未依規定時間提送主辦機關。 (4.03.04)
7.承攬廠商蜂窩改善沒有敲除鬆散部份。 (4.03.06)
8.承攬廠商專任工程人員督察紀錄未落實記載。 (4.03.11.06)
9.混凝土柱多處有蜂窩產生。(2F) (扣3點) (5.01.01)
10.混凝土完成面平整度欠佳。 (5.01.03)
11.混凝土面殘留鐵件、鐵絲及木板。 (扣2點) (5.01.04)
12.新舊工作面交接縫施工不當。 (5.01.05)
13.繫筋過成造成綁紮不良。 (5.02.01)
14.有一柱頭蜂蜜處可見到鋼筋，明顯保護層不足。 (5.02.05)
15.模板未整理混凝土內可見藏有三夾板。 (5.03.02)
16.回填土分層夯實未紀錄。 (5.06.01)
17.樑穿孔在近樑頂處，未依圖施作在中央。(2F) (扣2點) (5.07.01.99)
18.混凝土配比未附強度試驗。 (5.10.01.01)
19.混凝土試體由預拌廠養護且試體規格不符。 (5.10.01.04)
20.植筋無拉力試驗。 (5.10.99)
21.變電箱未設置保護措施。 (扣2點) (5.14.03.04)
22.1.鷹架底部長度不足以鐵絲綁木條應付。2.模板鐵釘未拔除。 (5.14.99)
23.無訂定汛期防災自主檢查表。 (5.16.01)
24.植筋未設計、未試驗及無施工規範。 (扣3點) (5.17.99)
　　缺點總計扣點數　13　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：79分；安全：80分；強度：73分；美觀：79分；功能：77分。 

	
其
他
建
議
	在延伸新工程處，建議先敲除粉刷層。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(嘉志營造有限公司 ):　扣　12　點。
　　委辦監造廠商(陳國禧建築師事務所):　 扣　13　點。
　　委辦專案管理廠商(陳國禧建築師事務所):　 〔委辦專案管理廠商招標文件中未訂品質缺失懲罰性違約金機制規定〕
　　廠商總計扣點數　25　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　1　點 (劉彥宏　記1點) 
　　專業人員總計記點數　1　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


