新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	106 年 11 月 01 日

	標案名稱
	新竹縣政府警察局採購新埔分局照門派出所廳舍新建工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣政府警察局
	專案管理
單位
	築匠建築師事務所

	設計單位
	築匠建築師事務所
	監造單位
	築匠建築師事務所
	承包商
	聯華營造股份有限公司 

	發包預算
	14,787(千元)
	契約金額
	13,774(千元) 

	工程概要
	新竹縣政府警察局採購新埔分局照門派出所廳舍新建工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至106年10月27日止：
一、工程累計進度：預定 10.20％；實際 15.12％；
二、經費累計支用：預定 1,836千元；實際 1,836千元。
三、目前進行：1FL版模板阻立

	查核
委員
	外聘：楊國湘、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 08 月 23 日至
107 年 06 月 18 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	74分 (乙等) 

	優
點
	主辦機關﹙新竹縣政府警察局﹚辦理工務協調會議多次、工程督導19次及其他不定期走動式管理，負責盡職。

	缺
點
	1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份營建廢棄物棄置於工地現場內、部份高差1.5公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之上下設備，主辦機關未確實督導改善。 (4.01.05)
2.監造單位： 未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。 (4.02.01.06)
3.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如模板相當老舊；監造人員未確實督促廠商改善。 (4.02.03.02)
4.監造單位：未確實辦理抽查施工作業及抽驗材料設備(如一樓柱繫筋數量不足)，未確實填具抽查(驗)紀錄表，材料/設備管制/檢(試)驗總表未落實執行。 (扣4點) (4.02.03.04)
5.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之上下設備等。 (4.02.03.05)
6.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (扣2點) (4.03.02.05)
7.承攬廠商：施工日誌未落實執行且紀錄不完整。 (4.03.03)
8.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表(如模板自主檢查表)之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。 (扣2點) (4.03.04)
9.承攬廠商：施工安全衛生(施工架未施作)等履約事項未落實執行。 (4.03.06)
10.部份結構物(如一樓地板)有蜂窩及孔洞情形，請檢討改善。 (5.01.01)
11.部份結構物﹙如一樓地板﹚夾雜異物，如角材、石塊等雜物。 (5.01.04)
12.(抽查C1B柱)柱繫筋支數明顯不足(少2支)，且繫筋彎鉤長度不正確。 (扣3點) (5.02.02)
13.部份模板使用過度，未經妥善整理，模板有破損情形。 (扣2點) (5.03.02)
14.工地相當髒亂、部份營建廢棄物，如垃圾、模板及鋼筋等隨意棄置於工地現場，未確實清理乾淨。 (5.09.05)
15.1. 提出之所有試驗報告(如混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告、鋼筋試驗報告等)均僅有監造單位與承包商共同取樣及送驗，主辦單位並未會同。 2. 依合約規定φ13鋼筋之鋼種為SD420W(三杰檢驗公司試驗報告)，提出之無輻射污染證明書(東周鋼鐵公司106.10.11)顯示φ13鋼筋之鋼種為SD280，兩者有明顯差異。 (5.10.99)
16.施工安全衛生履約事項未落實執行；高差1.5公尺以上之工作場所，未確實設置符合規定之上下設施，有安全疑慮。 (5.14.01.04)
17.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04)
18.部份工作場所暴露之鋼筋、螺桿等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加裝護套等防護措施。 (5.14.06.01)
19.工現場交通警告設施不足(如無夜間警示燈)，請改善。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　13　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：75分；安全：73分；強度：72分；美觀：76分；功能：76分。 

	其
他
建
議
	柱筋的繫筋應置於柱心的位置上，請研議改善。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(聯華營造股份有限公司 ):　扣　9　點。
　　委辦監造廠商(築匠建築師事務所):　 扣　9　點。
　　委辦專案管理廠商(築匠建築師事務所):　 扣　0　點(依98.8.26 工程管字第09800380650號函施工品質部份不重複計罰)
　　廠商總計扣點數　18　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　4　點 (_____　記4點) 
　　專業人員總計記點數　4　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


