新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	內政部營建署

	標案所屬
工程主管機關
	內政部營建署
	查核日期
	108 年 05 月 29 日

	標案名稱
	新竹縣尖石鄉錦屏村那羅溪綠水廊道工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	承包商
	潤富營造有限公司 

	發包預算
	36,572(千元)
	契約金額
	35,200(千元) 

	工程概要
	1.懸臂RC板步道: 348.2 m
2.懸臂鋼構樑+DECK版： 175 m
3.架高輕鋼構+仿木面板木棧道： 112 m
4.貼地步道PC+表面洗露骨材： 377.8 m2
5.節點透水磚鋪面： 25 M2

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年05月27日止：
一、工程累計進度：預定 42.61％；實際 42.19％；
二、經費累計支用：預定 9,979千元；實際 9,997千元。
三、目前進行 
懸背RC版施作

	查核
委員
	外聘：林祐輔、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 12 月 12 日至
108 年 07 月 26 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、杜明昇 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，並共督導6次，認真負責，值得嘉許。(2)承辦人每月至現場督導一次，所指交維缺失，防墜應設安全設施，環境保護等管理事項對本工程均有正面效果，使本工程之環境、交維、職安有良好表現。
二、監造單位：(1)發現缺失時，有立即通知廠商限期改善，紀錄完整。(2)規劃設計考慮周詳，解決景點人行、車行互相爭道，險象環生之困境，且強化那羅部落生活環境之品質。(3)施工過程中，對施工品質督導及施工進度之管控均有實效，工進稍落後0.42%，但品質良好尚可接受。
三、承攬廠商：(1)分項工程品質管理標準符合需求。(2).施工廠商工地主任、品管人員施工時執行職務用心確實，對環境保護、交通維持、職業安全等管理工作均確實施作自主檢查。(3)
工作品質及工程進度均有良好成效。
四、施工品質：(1)工地現場材料堆置整齊，管理良好。(2)人行道混凝土表面平整，無任何塑性龜裂，無蜂窩、無冷縫，養護良好 。
五、材料設備檢驗與管制：皆依契約規定辦理相關材料試驗。
六、安全衛生：(1)相關工地職業安全、環境衛生自主檢查資料完整。(2)環境衛生管理良好、環境清潔、工區材料整齊，無棄物污染。

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫核定時間有延宕情形發生(於開工後完成)請檢討改善。 (4.01.06)
2.監造單位：監造計畫內容鋼結構工程施工抽驗流程缺檢停點，請補正。 (4.02.01.06)
3.監造單位：5月24日監造報表，未落實記載PC舖面澆灌檢停點之抽查作業。 (4.02.03.08)
4.監造單位：監造計畫撰寫chap.6是多餘的，整體計畫之審查不夠嚴謹，其第一、二章可略，整體施工計畫開工前置作業、假設工程、測量計畫等可略去，請檢討改善。 (4.02.99)
5.承攬廠商：材料設備送審管制總表，部份材料未訂定預定送審日期，未符需求，請檢討改善。 (4.03.02.12)
6.承攬廠商：施工日誌107年12月12日未記載安全衛生教育訓練事宜。 (4.03.03)
7.承攬廠商：整體施工計畫、整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，即為契約之部份內容，但未能依計畫執行，是為缺點，請檢討改善。 (4.03.99)
8.懸壁鋼構支撐樑上有水泥粉光殘渣，請加以清除。 (5.04.99)
9.人行道水泥粉光拉毛整齊平整，惟有一處有混凝土渣污染，請加以改善。 (5.07.02.99)
10.工區有一段(步道尾端)高差2公尺以上工作場所未設置安全護欄，請立即加以改善。 (5.14.01.01)
11.進入工作場所前方有暴露之鋼筋未加護套等防護措施，請立即改善。 (5.14.06.01)
12.(1)工區安全圍籬防護措施施作不全，請立即改善。(2)紐澤西護欄未密接設置，請改善。 (5.14.08)
13.夜間警示燈不足，請再設置或加強其他設施。 (5.15.99)
14.未辦理汛期防災演練，請檢討改善。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧因懸臂式人行道高程提高，路面舖設AC應注意排水坡度，避免積水以增加其壽命。
2‧人行道旁紐澤西護欄應刷洗乾淨，油漆美化。 

	品
質
指
標
	環境：82分；安全：80分；強度：81分；美觀：82分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


