新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫
	計畫
主辦機關
	交通部公路總局

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	107 年 10 月 24 日

	標案名稱
	竹60線31K+000-31K+300道路改善工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	監造單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	承包商
	永發營造工程股份有限公司 

	發包預算
	126,630(千元)
	契約金額
	119,600(千元) 

	工程概要
	竹60線31K+000-31K+300道路改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年10月22日止：
一、工程累計進度：預定 81.24％；實際 82.20％；
二、經費累計支用：預定 95,369千元；實際 90,107千元。
三、目前進行 
橋梁引道擋土牆
橋梁引道排水溝
鋼構加工
護岸及防洪牆

	查核
委員
	外聘：劉冠德、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 01 月 28 日至
107 年 12 月 23 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：葉冠伸、張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：﹙新竹縣政府﹚辦理工務協調會議37次、工程協調會勘3次、進度控管會議及其他不定期走動式管理13次，相當負責盡職，且工程整體品質尚佳。
二、監造單位：﹙邑蒼工程顧問公司﹚建立有施工品質、材料設備完整查驗機制。
三、承攬廠商：(1)專任工程人員督導11次並確實現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範。(2)材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表填寫格式及內容妥適。
四、施工品質：(1)鋼樑表面相當平順整齊，施工水準佳。(2) 鋼構落實工廠假組裝程序。
五、材料設備檢驗與管制：提出之所有試驗報告均由監造單位與承包商共同取樣及送驗，材料設備檢驗與管制相當良好。
六、安全衛生：本工程屬於臨河工程，工地管制相當良好，並依規定於明顯地點放置攔截索與救生圈。

	缺
點
	1.主辦機關：本工程107.01.28開工，整體品質計畫、整體施工計畫與職業安全衛生管理計畫等均在107.03.14核定，略有延宕情形。 (4.01.20.02)
2.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06)
3.監造單位：未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。 (4.02.01.09)
4.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如部份焊道有偏焊情形，監造單位未立即督促改善。 (4.02.03.02)
5.監造單位：派駐現場人員未落實記載監造報表(如主辦機關指示事項未確實記載)。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05)
7.承攬廠商：施工日誌未落實執行且紀錄不完整。 (4.03.03)
8.承攬廠商：施工安全衛生﹙如施工便道臨時鋼架部份有歪斜情形等）履約事項未落實執行。 (4.03.06)
9.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如鋼結構自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄及混凝土氯離子標準未更新等。 (4.03.08.02)
10.部份施工完成鋼結構箱體內部及剪力釘附近，銲接後之部份銲渣仍殘留於鋼結構箱體內部及外部，未確實清理。 (5.04.05)
11.部份施工完成鋼結構銲道之外觀不佳﹙如箱體內部橫向、豎向加勁板處﹚，鋼結構銲接後之部份銲道有「偏焊」或「腳長不等」情形，部份銲接品質不盡理想。 (5.04.06)
12.部份鋼樑塗裝有漆膜脫落﹙如箱體外部﹚或垂流﹙如箱體內部加勁板﹚情形；另有部份鋼樑可能施工時未確實保護﹙如箱體上翼板﹚尚有部份施工擦痕未完全修補，鋼結構防蝕施工品質尚需加強。 (5.04.59)
13.未依鋼材銲道目視檢測規定﹙CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚完整100﹪證明文件。 (5.04.99)
14.施工安全衛生履約事項未落實執行；施工便道臨時鋼架部份有歪斜情形，有安全疑慮。 (5.14.01.01)
15.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：80分；強度：78分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	1‧建議主辦機關依據「鋼結構施工規範」之規定，要求施工廠商驗收前提交佐證文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」等文件。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


