新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	106-G201-0201-0401-2　
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 10 月 30 日

	標案名稱
	106年度竹北市光明一路人行步道改善工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	旺揚工程顧問有限公司 
	監造單位
	旺揚工程顧問有限公司 
	承包商
	磐東營造股份有限公司 

	發包預算
	30,254(千元)
	契約金額
	28,270(千元) 

	工程概要
	人行步道改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年10月26日止：
一、工程累計進度：預定 20.92％；實際 21.86％；
二、經費累計支用：預定 2,089千元；實際 2,128千元。
三、目前進行 
開挖現有人行步道、路緣石鋪設

	查核
委員
	外聘：陳興來、童健飛
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 09 月 05 日至
108 年 01 月 02 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：羅瑞瑚、張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦單位：(1)有品質督導及查驗。(2)監造計畫於開工前即已核定。
二、施工品質：預鑄路緣石鋪路整體線形美觀且整齊。

	缺
點
	1.主辦機關：工程督導次數僅1次，應增加次數且落實督導。 (4.01.04)
2.監造單位：施工計畫與品管計畫核定日期均於開工日期之後，請檢討。 (4.02.01.04)
3.監造單位：檢驗停留點之訂定未符合需求，請補正。 (4.02.01.06)
4.監造單位：材料設備試驗管制總表與規定格式不符，請予修正。 (4.02.01.10)
5.監造單位：未主動積極協助業主解決管線遷移等界面等問題，請加強處理。 (4.02.03.07)
6.監造單位：監造日報表對於主辦機關及技師督導之重要指示事項未詳實記載。 (4.02.03.08)
7.承攬廠商：品管組織架構內各人員職掌內容不符實際需求，請修正。 (4.03.02.02)
8.承攬廠商：施工日誌記載不確實，請改善。(主辦機關、監造技師與專任工程人員的指示事項皆未落實記載) (4.03.03)
9.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行及未確實記載檢查值。(如混凝土自主檢查之量測值皆相同、鋼筋自主檢查之標準值修正應核章、路緣石澆置厚度之檢查值皆相同) (4.03.04)
10.混凝土養護部份有塑性收縮裂縫，請改善。 (5.01.02)
11.現場塵土飛揚，未加防塵網加以覆蓋，請立即改善。 (5.05.02)
12.打除之混凝土置放現場過久，影響環境及安全，請即刻處理。 (5.05.04)
13.距縣政九路約+050處集水井有廢棄物未清理。(如保麗龍等) (5.05.09)
14.文化中心(縣政九路)原有水溝注管突出，影響排水斷面，應打除。 (5.07.01.05)
15.文福街口緣石一處破損情形應更新。 (5.07.02.99)
16.工地現場機具佔用馬路，材料堆置未保護。(如鐵悍鋼絲網直接放置地上及材料未完整覆蓋等) (5.09.09)
17.混凝土檢驗項目已完成，惟組次太少應加強。 (5.10.01.04)
18.高壓面磚尚未有檢(試)驗紀錄，應加速辦理。 (5.10.16.01)
19.工作場所暴露之鋼筋未加護套等防護措施，請改善。 (5.14.06.01)
20.施工現場夜間交通警告等設施不足，請立即改善。 (扣1點) (5.14.07)
21.工區周邊行人動線安全防護措施及導引不完善。 (5.15.10)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧本工程設計之進水井約每20公尺設置一處，可能在強降雨之狀況下，有道路路面積水之疑慮，應再檢討其可能之排水的成效為宜，若不足則應增設進水井(平面式)，由RCP管連接至側溝，方為最佳之路面雨水宣洩方式。
2‧HOPE排水溝底部基礎，建議加設PC墊底以減少下陷(設計單位旺揚工程顧問公司往後設計相似案件應考慮)。 

	品
質
指
標
	環境：80分；安全：75分；強度：78分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	1‧部份路段緣石過低且沒有植栽帶阻隔，可能造成住戶之車輛進出，重壓新設之人行道鋪面磚，造成損壞現象，建請研議改善方法。
2‧因部份路段無植栽，但仍然施作緣石阻隔，顯然是重複之緣石設計，應予以減作，另若有車輛進出之需，則鋪面應改以混凝土刷毛方式處理較為適宜。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(磐東營造股份有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(旺揚工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


