新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	內政部營建署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 04 月 26 日

	標案名稱
	忠興部落至清泉道路改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	拓樸工程顧問有限公司 
	監造單位
	酉維工程顧問有限公司 
	承包商
	盈碩營造有限公司 

	發包預算
	41,707(千元)
	契約金額
	40,000(千元) 

	工程概要
	道路修繕.排水改善

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年04月24日止：
一、工程累計進度：預定 30.55％；實際 41.28％；
二、經費累計支用：預定 13,500千元；實際 14,500千元。
三、目前進行 
L溝施作.鋼板護欄施作

	查核
委員
	外聘：吳淵洵、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 11 月 05 日至
111 年 04 月 03 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:本工程主辦單位共督導4次，已完成L型排水溝線形平整。
二、監造單位:監造報表有依規定填寫，主辦單位或監造技師現場督導，有在其他約定監造事項欄位概述現場指示事項與缺失。
三、承攬廠商:(1)文件有分類用卷宗夾存放供查閱，施工日誌有依規定填寫，主辦單位或監造技師現場督導，有在重要事項記錄欄位概述現場指示事項與缺失。(2)施工日誌記載尚稱完整(完整記載專任人員到場督導及督導事項)。(3)材料送審管制總表符合工程需求。
四、施工品質: 已完成L型排水溝線形平整，混凝土表面未發現塑性收縮造成裂縫。
五、材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。

	缺
點
	1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄，未落實記載。(4次督導紀錄均無記載工程缺失) (4.01.04)
2.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14)
3.監造單位:未依契約規定期限提送監造計畫。(本工程110.11.05開工，監造計畫110.11.08核定) (4.02.01)
4.監造單位:對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，未符合需求。(本工程110.11.05開工，品質計畫及施工計畫110.11.17核定) (4.02.01.03)
5.監造單位:「文件」及「紀錄」之管理作業程序未符合需求(各工項隱蔽部分相片佐證不足)。 (4.02.01.09)
6.監造單位:抽查施工作業，並填具抽查(驗)紀錄表未落實執行(未完整落實各工項施工之抽查及量化：鋼線網保護層、伸縮縫設置妥適性、混凝土澆置後之養護)。 (4.02.03.04)
7.承攬廠商:未依契約規定期限提送品質計畫與施工計畫。(本工程110.11.05開工，品質計畫及施工計畫110.11.17核定) (4.03.02)
8.承攬廠商:未落實執行品管自主檢查表(鋼線網保護層、混凝土澆置後之養護、伸縮縫設置妥適性未確實填寫品管自主檢查表)。 (4.03.04)
9.承攬廠商:環境保護、施工安衛、交維等履約事項未符合需求(表單未確實填寫檢查位置)。 (4.03.06)
10.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。( 在已完成L型排水溝8K+220附近有發現) (5.01.01)
11.混凝土表面殘留鐵絲未剪除。(在已完成L型排水溝8K+220靠上邊坡內側附近有發現) (5.01.04)
12.伸縮縫施作不當。(已完成L型排水溝，在8K+140發現伸縮縫留設不完整，已完成L型排水溝上半部有留設，基礎部分未留設) (5.01.05)
13.工程告示牌內容未符合規定。(施工期間日期不對，經費來源地方款未填等) (5.09.08)
14.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(送審產品資料未標示日期、主辦機關核定頁無承辦人職章)。 (5.10.99)
15.施工現場交通警告等設施不足(施工現場交通警告設施不足) 。 (5.14.07)
16.交通維持及安全管制措施基本內容未落實。(在工區主要路口前未豎立告示牌提醒用路人進入工區應注意安全事項，以及管制時段，缺夜監警示燈相片等) (5.15.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：70分； 強度：84分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	在8K+150上邊坡現有山溝，橫越道路原有排水涵管長度不足，與現有路面形成缺口，建議主辦單位召集監造與施工廠商研議改善，以維持用路人安全。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


