新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	原住民族部落特色道路改善計畫（107~110年）
	計畫
主辦機關
	原住民族委員會

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 04 月 27 日

	標案名稱
	原住民族部落特色道路改善計畫-秀巒村泰崗至錦路聯外道路修復工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	健展工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	健展工程技術顧問有限公司 
	承包商
	偉洋營造有限公司 

	發包預算
	12,840(千元)
	契約金額
	12,700(千元) 

	工程概要
	1.RC鋪面
2.鋼板護欄

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年04月25日止：
一、工程累計進度：預定 8.52％；實際 24.88％；
二、經費累計支用：預定 1,334千元；實際 1,715千元。
三、目前進行 
依實際進度施工中

	查核
委員
	外聘：郭蔡文、陳誠直
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 02 月 08 日至
111 年 09 月 07 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關依規定期限核定監造計畫。(2)主辦機關進行之工程督導，對監造單位與施工單位各有指示。(3)編列各項管理費、試驗費、安全衛生管理費。(4)公所辦理工程督導及進度查核1次，督導紀錄詳實填寫。
二、監造單位:(1)施工品質抽查不合格項目，能追蹤缺失改善。(2)依約填製監工日誌，並將施工日誌公所核備及備查。
三、承攬廠商:(1)施工日誌能確實記載重要事項紀錄。(2)本工程偏處高山偏遠地區，交通、材料運輸困難、施工廠商備極辛勞。
四、施工品質:(1)混凝土完成面垂直度良好。(2)鋼筋號數與設計相符。(3)模板組立垂直度良好。
五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土之氯離子含量檢測符合契約規定。(2)鋼筋有抗拉、抗彎試驗及現場之檢驗。
六、安全衛生:

	缺
點
	1.主辦機關:督導頻率不足請加強督導。 (4.01.04)
2.監造單位:監造計畫架構之基本內容，遺漏文件記錄管理系統。 (4.02.01.01)
3.監造單位:部分抽查施工作業未能依據監造計畫訂定施工之檢驗停留點進行查驗。 (4.02.03.04)
4.監造單位:工地缺失顯示監造單位未督導施工廠商執行環境保護工作。 (4.02.03.05)
5.監造單位:應加強廠商按圖施工及材料檢驗(鋼軌樁)、護欄施工之抽驗。 (4.02.99)
6.承攬廠商:分項品質計畫未訂定各分項工程之施工要領，如鋼板護欄。 (4.03.02.03)
7.承攬廠商:(1)鋼筋工程自主檢查表之保護層檢查項目有不同的保護層厚度，未確實記載實際檢查位置。(2)因工地偏遠，混凝土工程自主檢查表應增加預拌混凝土車出廠時間、加緩凝劑時間與混凝土澆置時間。 (4.03.04)
8.承攬廠商:材料及施工檢驗停留點未申請監造單位查驗。 (4.03.99)
9.部分護欄之混凝土澆置有孔洞產生。 (5.01.01)
10.水泥砂漿有塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02)
11.鋼板護欄基礎內側上方直角部分應磨成鈍角(或導角)。 (5.01.03)
12.鋼板護欄之基座安裝與設計不合，設計單位、施工廠商應提出改善方案經公所同意後改善。 (5.01.99)
13.鋼板護欄基礎RC縱向鋼筋數量不符(與圖說)應提出處理方案。 (5.02.02)
14.1K+700鋼護欄螺栓處，焊渣應磨除並油漆，其他全面檢查處理。 (5.04.59)
15.近0K+700處之鋼管柱汙髒。 (5.04.99)
16.混凝土廢棄物未妥當處理。 (5.05.04)
17.(1)鍍鋅護欄鋼板續接處吻合度不佳。(2)少數鋼管柱預留孔傾斜，將影響鋼管柱之垂直度。(3)鋼管柱預留孔所用之塑膠管應拔除，以利鋼管柱與混凝土之接合。 (5.07.02.99)
18.氯離子含量試驗檢驗頻率不足，每次混凝土澆置時，應進行試驗並紀錄之。 (5.10.01.02)
19.坍度試驗檢驗頻率不足，每次混凝土澆置時，應進行試驗並紀錄之。 (5.10.01.03)
20.未見鋼板護欄鋼軌樁之試驗紀錄。 (5.10.99)
21.工區內外交通指引措施不完備。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.護欄起始點宜有漸變段。 
2.護欄鋼板螺栓孔設計圖說不嚴謹，且與現場所用不相同。
3.鋼筋護欄之RC基礎鋼筋應為閉合箍筋而非ㄩ型以防止混凝土水平破壞。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：79分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


