新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	CS111004　
	計畫
主辦機關
	新竹縣新埔鎮清水國民小學

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 08 月 24 日

	標案名稱
	109年度老舊校舍整建計畫—廁所拆除重建工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮清水國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	林威政建築師事務所 
	監造單位
	林威政建築師事務所 
	承包商
	鈞安營造有限公司 

	發包預算
	5,341(千元)
	契約金額
	5,340(千元) 

	工程概要
	地上1層、地下0層，總樓地板面41.46平方公尺之RC造廁所拆除重建工程。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年08月23日止：
一、工程累計進度：預定 63.80％；實際 67.25％；
二、經費累計支用：預定 1,939千元；實際 1,705千元。
三、目前進行 
水電配管、配置、灌漿、鋼筋綁紮模板組立

	查核
委員
	外聘：吳淵洵、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 06 月 02 日至
111 年 08 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	76分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:主辦機關多次現場督導，督導紀錄內容尚稱完整。
二、工區周遭珍貴柏樹適當維護。

	缺
點
	1.主辦機關:監造計畫未確實審查。(監造計畫缺少各工項之施工規範及抽查紀錄表未更新等) (4.01.06)
2.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14)
3.監造單位:監造計畫，未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點規定製作，依工程會經費多寡刪減章節。(監造計畫缺少各工項之施工規範及抽查紀錄表未更新等) (4.02.01.01)
4.監造單位:未訂定各材料/設備及抽查標準。(缺少如鋼筋、混凝土模板等之施工規範抽查標準等) (4.02.01.05)
5.監造單位:各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求(混凝土施工模板品質查驗)。 (4.02.01.06)
6.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) (4.02.03.08)
7.承攬廠商:品質計畫架構遺漏重要項目工程。(缺少如鋼筋、混凝土、模板等之施工規範抽查標準等) (4.03.02.01)
8.承攬廠商:未訂定各分項工程品質管理標準。(缺少如鋼筋、混凝土、模板等之施工規範抽查標準等及自主檢查表檢查項目等) (4.03.02.04)
9.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失，工地主任未簽名) (4.03.03)
10.承攬廠商:品管自主檢查表未落實執行。(缺少如鋼筋、混凝土等之施工自主檢查表) (4.03.04)
11.混凝土表面殘留雜物。(現場混凝土完成面有殘留鐵釘、三夾板等) (5.01.04)
12.模板使用過度，品質不良破損。(現場混凝土完成面凹凸不平且有孔洞) (扣3點) (5.03.01)
13.模板不緊密。(現場混凝土完成面，有條狀漏漿現象) (5.03.03)
14.混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土完成面外觀粗糙、平整度欠佳) (扣1點) (5.08.08.01)
15.工程告示牌內容未符合規範(主辦單位沒有中英對照及專任工程人員缺手機電話號碼)。 (5.09.08)
16.氯離子試驗紀錄內容不符規定(未於施工現場執行氯離子試驗)。 (5.10.01.02)
17.坍度試驗紀錄內容不符規定(未於施工現場執行坍度試驗)。 (5.10.01.03)
18.無混凝土抗壓強度試驗紀錄(查核現場資料無無混凝土抗壓強度試驗紀錄) (5.10.01.04)
19.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備(工作架未設置適當護欄、扶手)。 (5.14.01.04)
20.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未落實填寫。(未提供記錄表) (5.14.04)
　　缺點總計扣點數　4　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：76分； 安全：70分； 強度：76分； 美觀：76分； 功能：76分。 

	其
他
建
議
	本工程實體進度仍然落後，監造應會同承包商盡速研議實質趕工計畫並修正D-line地坪，柱心與圖不符之現況。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(鈞安營造有限公司 ):　扣　4　點。
　　監造單位(林威政建築師事務所 ):　 扣　4　點。
　　主辦機關(新竹縣新埔鎮清水國民小學):　 扣　4　點。
　　請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


