
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱
平地農路改善（含農地重劃區）計畫110至 113年

度（第四期）

計畫

主辦機關

行政院農業委員會農田

水利署

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府 查核日期 111 年 11 月 01 日

標案名稱
新竹縣      111      年度農地重劃區緊急農水路改善工程  -  第      2

次  (  新豐鄉  )
地點 新竹縣新豐鄉

標案

執行機關
新竹縣政府地政處

專案管理

單位
　

設計單位
千山工程技術顧問

有限公司 
監造單位

千山工程技術顧問

有限公司 
承包商 翊勝琪營造有限公司 

發包預算 4,650(千元) 契約金額
4,321(千元) 

變更設計後： 4,321千元 

工程概要

1.後湖重劃區後湖段頂埔小段262-2地號東西24路農路改善工程-360M

2.後湖重劃區後湖段頂埔小段310-2地號東西28路暨9路農路改善工程-460M

3.福興重劃區福興段後湖子小段800-2地號東西8路農路改善工程-420M

4.中崙重劃區中崙段908-4、820-2及 878-3地號東西48路農路改善工程-440M

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至111年 10月 31日止：

一、工程累計進度：預定 80.14％；實際 83.62％；

二、經費累計支用：預定 3,747千元；實際 3,750千元。

三、目前進行: 工區1與工區1的AC鋪設

查核

委員

外聘：陳興來、廖國裕

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

111 年 10 月 02 日至

111 年 10 月 31 日 

變更後至111 年 11 月 03 日 

領隊及

工作人員

領隊：杜科長明昇 (已宣達查

核委員注意事項) 

工作人員：張文華、政風處許

杏如 

查核分數

(等級)
80分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關:(1)主辦機關進行2次施工品質督導，並確實記錄，相當積極。(2)相關文件準備齊

備。

二、施工品質:工區1與工區1的AC鋪設平坦度佳、道路路拱鋪設平順、排水順暢無積水情形。

三、材料設備檢驗與管制:依規定材料均有送驗。(瀝青)

缺

點

1.監造單位:監造計畫內面層平整度應為±0.3㎝，請修正。 (4.02.01.01)

2.監造單位:監造查驗有關AC養護之開放通行時間及溫度未落實。 (4.02.03.04.01)

3.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01)

4.承攬廠商:施工日誌未落實執行，記載不完整。(主辦單位或監造技師現場督導及專任工程人員，

未在重要事項欄位概述督導指示事項及缺失) 。 (4.03.03.02)

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=1S232524272427282B2T&iwkut=1S232524272N2C282B47&iprjno=2C2E20212424272G&iuid=1S232524272N
https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=1S232524272427282B2T&iwkut=1S232524272N2C282B47&iprjno=2C2E20212424272G&iuid=1S232524272N


5.承攬廠商:AC混凝土之養護時間及開放通行時間及溫度未落實紀載。 (4.03.04.01)

6.(1)工區一:0K+135(左)、0K+145(右)、0K+290(左)側等多處有殘餘 AC刨除廢料未處理。(2)工區

二::0K+320(左)、0K+335(左)處側等多處有殘餘 AC刨除廢料未處理。(3)工區二:0K+281處有樹根，

請清理。 (5.05.09)

7.工區一:(1)0K+218有遭耕耘機壓毀情形，請改善。(2)0K+162(中)有顆粒不均情形，請改善。工

區二:(1)0K+370右側有不平下陷情形，請改善。(2)0K+330(中)有孔洞未補足，請改善。 

(5.07.02.11)

8.(1)工區一:0K+030電線桿旁未壓實。(2)工區二:0K+157~0K+160右側未壓實。 (5.07.02.12)

9.工程告示牌未填寫延展工期後之正確完工日期。 (5.09.08)

10.(1)工區施工道路前後安全警告標示不足。(2)工區缺活動拒馬導引指示方向。 (5.15.11)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

無 

品

質

指

標

環境：80分； 安全：80分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。 

其

他

建

議

無

扣

點

統

計

檢

驗

拆

驗

(未填)


