	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	新竹縣政府
	

	
	
	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年03月09日
	

	
	
	標案名稱
	111年度新竹縣竹北市高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園遊戲場設置工程案
	地點
	新竹縣竹北市
	

	
	
	標案執行機關
	新竹縣政府產業發展處
	專案管理單位
	
	

	
	
	設計單位
	惇陽工程顧問有限公司
	監造單位
	惇陽工程顧問有限公司
	承包商
	朝勝營造事業股份有限公司
	

	
	
	發包預算
	27,894.380千元
	契約金額
	27,890.000千元
變更設計後： 27,890千元
	

	
	
	工程概要
	(1)高鐵公二：主題為【藤蔓冒險】，包含雙層滑軌、小滑梯遊具等遊戲組、跨橋、體能/體健設施、排水、鋪面、植栽及照明工程。
(2)高鐵兒三：主題為【森林花園】，包含魔豆旋轉盤、爬網滑梯組、鞦韆等遊戲組、排水、鋪面、植栽及照明工程。
(3)高鐵兒六：主題為【冒險小丘】，包含魔豆攀爬遊具、飛輪旋轉盤、磨石子滑梯等遊戲組、排水、鋪面、植栽及照明工程。

	

	
	
	工程進度、
經費支用及
目前施工概要
	截至112年03月7日止：
一、工程累計進度：預定 77.72％；實際79.76％；
二、經費累計支用：預定 22629.000千元；實際 21871.000千元。
三、目前進行 
公二公園：體健設施安裝、步道磚施作、鋼構橋施作、靠背座椅施作、收邊矮敦抿石子施作

兒三公園：抿石子鋪面施作

兒六公園：抿石子鋪面施作、滑梯欄杆
	

	
	
	查核委員
	內聘：(無)
外聘：陳誠直、劉政良
	開工及
預定完工日期
	111年07月15日 至
112年03月01日
變更後至 112年04月01日
	

	
	
	領隊及
工作人員
	領隊：賴科長攸展
工作人員：張文華
	查核分數
(等級)
	82.00(甲等)
	

	
	
	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關依規定期限核定監造計畫。(2)主辦機關成立品質督導小組，並已進行5次工程督導。
2.監造單位:.(1)品質計畫、施工計畫均於開工前核定。(2)監造建築師以每月一次的頻率赴現場進行督導。(3)材料設備送審管制總表與材料設備抽試驗管制總表內容詳細。
3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察8次，督察紀錄完整。(2)品質計畫材料送審管制總表內，明確訂定送審日期，符合規定。
4.施工品質:(1)抿石子座椅粒料分佈均勻，完成面平整。(2).高壓地磚完成面平整度良好。(3)兒三公園溜滑梯完成面平順、美觀。(4) 體健設施安裝良好。(5) 公二公園抿石子座椅完成面良好。(6)兒三公園燈具電源接線良好，鋼構銲接品質亦良好。
5.材料設備檢驗與管制:(1)已進行混凝土抗壓試驗、鋼筋拉伸試驗、銲接鋼線網與工地密度，並判別合格與否。(2).相關材料送審及檢試驗，均依契約及管制總表執行，管制良好。
	

	
	
	缺點
	1.監造單位:監造計畫訂定施工抽驗混凝土坍度標準不符合監造計畫的管理標準。【L】(4.02.01.05.02)
2.監造單位:(1)111年12月12日公二公園階梯鋼筋抽查紀錄表，未抽查鋼筋搭接長度。(2)111年8月20日兒六公園混凝土未抽查伸縮縫設置情形。【L】(4.02.03.04.01)
3.承攬廠商:品質計畫章節架構未依工程經費規模級距訂定【L】(4.03.02.01)
4.承攬廠商:品質計畫訂定之混凝土坍度範圍標準未符合需求。【L】(4.03.02.04)
5.承攬廠商:施工日誌未記載監造技師的督導。【L】(4.03.03.02)
6.承攬廠商:111年12月14日彈性地墊自主檢查表，未依坍度管理標準訂定檢查標準。【L】(4.03.04.01)
7.承攬廠商:鋼筋工程自主檢查表，鋼筋保護層未落實檢查記載。(扣1點)【M】(4.03.04.02)
8.承攬廠商:未辦理職安教育訓練。【L】(4.03.14.03)
9.兒三公園部分混凝土走道有塑性收縮裂縫。【L】(5.01.02)
10.(1)兒三公園有一燈具混凝土基座形狀扭曲。(2)
兒六公園磨石子滑梯尾端的倒角不足。【L】(5.01.03)
11.兒六公園抿石子座椅無設置伸縮縫，倒角亦不足。【L】(5.01.99)
12..高鐵公二公園靠背座椅膨脹螺絲安裝，致混凝土基座邊角局部破損。【L】(5.07.01.99)
13.高鐵公二公園高壓步道磚局部未妥善保護，施工機具碾壓致不平整。【L】(5.07.02.99)

	


	
	
	
	

	
	缺點
	14.(1)兒三公園木屑含過大尺寸木屑。(2)兒六公園新設地坪與既有步道側邊的收邊處理不當。【L】(5.07.13.99)
15.工程告示牌專任工程人員未填寫手機號碼。【L】(5.09.08)
16.鋼筋試驗報告顯示鋼筋等級為SD280，不符契約的SD280W。【L】(5.10.99)
17.(1)工區安全圍籬不完備，無夜間警示，部分圍籬未能確實固定有傾斜的現象。(2)5施工區出入口之防護不完備。【L】(5.14.00.01)
18.圍籬缺適當警告標示，禁止無關人員擅入。【L】(5.14.06.02)
19.公二、兒三、兒六公園，圍籬局部缺夜間警示燈。【L】(5.14.07)
缺點總計扣點數1　點
	

	
	規劃設計問題
及建議
	建議檢討兒六公園抿石子座椅倒圓角設置，是否符合相關規範。


	

	
	品質指標
	環境：82.05分； 安全：80.00分； 強度：81.00分； 美觀：82.05分； 功能：82.05分。
	

	
	其他建議
	無
	

	
	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：
承攬廠商(朝勝營造事業股份有限公司)扣 1　點。
監造單位(惇陽工程顧問有限公司)扣 0　點。
請依規定扣款。
專業人員總計記點數0　點，不扣款。
	

	
	檢驗拆驗
	(未填)
	


