	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	(未填)
	

	
	
	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年04月11日
	

	
	
	標案名稱
	新竹縣鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程
	地點
	新竹縣新豐鄉
	

	
	
	標案執行機關
	新竹縣政府交通旅遊處
	專案管理單位
	
	

	
	
	設計單位
	大城環境工程顧問有限公司
	監造單位
	大城環境工程顧問有限公司
	承包商
	永發營造工程股份有限公司
	

	
	
	發包預算
	40,890.000千元
	契約金額
	40,080.000千元
變更設計後： 40,080千元
	

	
	
	工程概要
	鋪面改善、環境改善
	

	
	
	工程進度、
經費支用及
目前施工概要
	截至112年04月5日止：
一、工程累計進度：預定81.63％；實際 93.88％；
二、經費累計支用：預定 29282.448千元；實際 35514.888千元。
三、目前進行 
廣場、生態步道底土夯實，廣場地坪施工，不鏽鋼涼亭骨架安裝。
	

	
	
	查核委員
	內聘：(無)
外聘：陳誠直、陳興來
	開工及
預定完工日期
	110年12月22日 至
111年12月17日
變更後至 112年07月27日
	

	
	
	領隊及
工作人員
	領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項)
工作人員：張文華
	查核分數
(等級)
	81(甲等)
	

	
	
	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關成立品質督導小組，分層負責工程檢討會議與工程協調會議。(2)主辦機關於開工前核定監造計畫、品質及施工計畫。(3)主辦機關已進行多次工程督導。
2.監造單位:(1)監造技師赴現場進行多次督導並留有紀錄。(2.)監造單位訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表等相關表單。
3.承攬廠商:(1)承包商材料檢驗能依據檢驗停留點提送施工查驗申請表。(2)施工日誌尚能確實記載施工項目與重要事項紀錄。
4.施工品質:(1)抿石子完成面良好。(2)生態步道高壓磚鋪設平整。
5.材料設備檢驗與管制:進行混凝土抗壓試驗、點焊鋼線網與鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。
6安全衛生:.(1)工地設置臨時廁所，工區安全圍籬裝設有夜間警示燈。(2)以空拍方式作生態檢核值得嘉許
	

	
	
	缺點
	1.監造單位:(1)監造計畫訂定施工抽驗標準未符合需求，如鋼筋工程施工查驗。(2)
監造計畫未訂定之混凝土坍度抽驗及押花地坪之排水方式標準。
(扣1點)【M】(4.02.01.05.02)
2.承攬廠商:
品質計畫未訂定之混凝土坍度範圍標準。【L】(4.03.02.04)
3.承攬廠商:鋼筋送審之資料內容採用108年之試驗報告請以近期資料補正之。【L】(4.03.02.12)
4.承攬廠商:
施工日誌記載不完整(技師督導及重要事項未落實記載。【L】(4.03.03.02)
5.承攬廠商:
混凝土自主檢查表未落實記載詳細檢查值(如混凝兔運送時間)。【L】(4.03.04.02)
6.承攬廠商:
缺安全衛生教育訓練相片。【L】(4.03.14.03)
7.混凝土護欄表面殘留鐵釘與雜物。【L】(5.01.04)
8.生態步道入口處未設置伸縮縫。【L】(5.01.05)
9.(1)船澳入口意象的耐候鋼板表面有沾黏混凝土痕跡，且有尖銳角。(2)不鏽鋼車阻少數有生鏽痕跡。【L】(5.04.99)
10.船澳水域廣場回填土含有雜物及石塊。【L】(5.06.05)
11.整體工區的洩水坡度不明確，有局部積水現象。【L】(5.07.01.10)
12.生態步道高壓磚底層多餘粒料隨意丟棄。【L】(5.07.01.99)
13.新增綠地局部無草皮。【L】(5.07.13.99)
14.押花地坪局部未妥善保護，施工機具碾壓致破損。【L】(5.08.08.02)

	


	
	
	
	

	
	缺點
	15.入口廣場與水域廣場壓花地坪與路緣石縫隙太大。【L】(5.08.09.05)

16.工程告示牌內容內專任工程人員及相關人員電話應以手機為宜【L】(5.09.08)

17.(1)工地密度試驗報告未明確記載取樣位置。(2)D13鋼筋實驗室報告為SD280，非設計圖說規定的SD420W鋼筋等級。【L】(5.10.99)
缺點總計扣點數1　點
	

	
	規劃設計問題
及建議
	建議：
1.本工程屬海岸工程，鋼筋的保護層厚度未能依據設計規範。
2.生態步道無障礙步道未規劃設置手扶欄杆。
3.原船澳堤與水域活動區域有落差，今當作休憩使用建議加設防護措施，以為安全。
	

	
	品質指標
	環境：81.45分； 安全：85.00分； 強度：76.00分； 美觀：81.45分； 功能：81.45分。
	

	
	其他建議
	無
	

	
	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：
承攬廠商(永發營造工程股份有限公司)扣 0　點。
監造單位(大城環境工程顧問有限公司)扣 1　點。
請依規定扣款。
專業人員總計記點數0　點，不扣款。
	

	
	檢驗拆驗
	(未填)
	


