新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫
	計畫主辦機關
	交通部觀光署

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	113年04月10日

	標案名稱
	唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程
	地點
	新竹縣橫山鄉

	標案執行機關
	新竹縣政府交通旅遊處
	專案管理單位
	

	設計單位
	新翊規劃設計有限公司
	監造單位
	新翊規劃設計有限公司
	承包商
	盈碩營造有限公司

	發包預算
	44,570.762千元
	契約金額
	44,570.000千元

	工程概要
	1.新植喬木540株與植栽草花矮灌1300m2。

2.新設步道320m。

3.觀景平台共4處。

4.遊客休憩設施設置休憩座椅共40座。

5.園區內路標導引指示牌(依現場需求設置)

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年04月8日止：

一、工程累計進度：預定 59.69％；實際68.57％；

二、經費累計支用：預定 0.000千元；實際 0.000千元。

三、目前進行 

A工區環湖步道已完成90%，剩餘上坡與觀賞平台帶鋼構底座裝設。

B工區圍籬已架設完成，地坪鋪面已拆除線進行放樣。

C工區喬木以種植完成90%，預計4月中可全數完成。

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：陳興來、劉政良
	開工及預定完工日期
	112年11月21日 至

113年07月20日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇

工作人員：(未填)
	查核分數(等級)
	81(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導4次。督導紀錄內容詳實，指示明確且並掌控進度超前。。

2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。(2)不符合事項追蹤管制總表管制良好，均於期限內完成改善。(3)已辦理4次督導暨材料抽驗4項7次及施工抽查7項25次未符合0次管控品質得宜。

3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察9次，督察紀錄內容完整詳實。

4.施工品質:：(1)工程告示牌，內容符合規定。(2)A工區步道枕軌紋理RC版鋪面工程平整度良好。(3)工地環境整潔，垃圾廢棄物均妥善處理。(4)樹木移植及原有樹木均有包覆保護。

5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。

6.安全衛生:(1)安全圍籬設置符合規定。

	缺點
	1.監造單位:(1)未訂定透水鋪面工程施工品質抽查標準。(2)未訂定點焊鋼線網施工品質抽查標準。(3)未訂定混凝土施工震動棒震動之間距及次數與養護時間。【L】(4.02.01.05.02)

2.監造單位:113年3月22日A工區步道工程旁道渣石施工抽查紀錄表，未記載道渣石粒徑尺寸抽查值。【L】(4.02.03.04.01)

3.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(品質計畫，未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節) 。【L】(4.03.02.01)

4.承攬廠商:(1)步道工程施工自主檢查紀錄表未訂定植筋檢查量化標準。(2)點焊鋼線及透水鋪面未定檢查標準。(3)鋼筋自主檢查主、箍筋檢查標準未訂定。【L】(4.03.04.01)

5.承攬廠商: 112年12月19日A工區步道工程預鑄基礎鋼筋工程施工自主檢查紀錄表，未記載與土壤接觸鋼筋之保護層抽查值。【L】(4.03.04.02)

6.A工區步道高架段與貼地段銜接處地樑混凝土一處乾縮裂縫。【L】(5.01.02)

7. C工區植樹編號40-18旁步道對面土溝，局部磚塊未清理。【L】(5.05.09)

8.(1)C工區既有排水路旁樹穴高出地面，局部土方掉落排水格柵蓋板上。(2)C工區植樹編號40-18旁整地裸露面未鋪設稻草蓆，土石易沖刷。【L】(5.06.99)

9.A工區野草生態花園區臨水池安全設施設計不足。【L】(5.07.01.05)

10.A工區枕軌紋理RC版步道階梯未做防滑及警示。【L】(5.07.01.99)

11.(1)A工區枕軌紋理RC版步道與道渣部分落差過大應加厚道渣以維安全。(2)工區野草步道平台單元組佈設間距過大(5.07.02.99L)。【L】(5.07.02.99)

12.(1)C工區植樹編號20-1旁，既有喬木未移除不合圖說。(2) C工區植樹編號20-13樹穴旁局部石塊未移除。(3) C工區植樹編號53-5樹穴旁石塊未移除。【L】(5.07.13.01)

13.植栽斷根照片未附，請補足。【L】(5.07.13.99)

14.部份樹苗產地未提供無紅火蟻證明。【L】(5.10.99)

15.安全圍籬主要出入口，未設置禁止無關人員擅入警告標示。【L】(5.14.06.02)

16.未辦理汛期防災減災演練。【L】(5.16.99)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：81.30分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：81.55分； 功能：81.55分。

	其他建議
	1.建議觀景平台旁PVC排水管出水端，檢討設置防止阻塞之設施以利排水通暢。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


