
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱
體驗觀光-地方旅遊環境營造計

畫
計畫主辦機關 交通部觀光署

標案所屬工程主

管機關
(未填) 查核日期 113 年 04 月 10 日

標案名稱
唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合

興十分寮整體觀光環境整備工程
地點 新竹縣橫山鄉

標案執行機關 新竹縣政府交通旅遊處 專案管理單位

設計單位
新翊規劃設計有

限公司
監造單位

新翊規劃設計有

限公司
承包商

盈碩營造有限公

司

發包預算 44,570.762 千元 契約金額 44,570.000 千元

工程概要

1.新植喬木 540 株與植栽草花矮灌 1300m2。

2.新設步道 320m。

3.觀景平台共 4 處。

4.遊客休憩設施設置休憩座椅共 40 座。

5.園區內路標導引指示牌(依現場需求設置)

工程進度、經費

支用及目前施工

概要

截至 113 年 04 月 8 日止：

一、工程累計進度：預定 59.69％；實際 68.57％；

二、經費累計支用：預定 0.000 千元；實際 0.000 千元。

三、目前進行 

A 工區環湖步道已完成 90%，剩餘上坡與觀賞平台帶鋼構底座裝設。

B 工區圍籬已架設完成，地坪鋪面已拆除線進行放樣。

C 工區喬木以種植完成 90%，預計 4 月中可全數完成。

查核委員
內聘：(無)

外聘：陳興來、劉政良

開工及預定完工

日期

112 年 11 月 21 日 至

113 年 07 月 20 日

領隊及工作人員
領隊：杜科長明昇

工作人員：(未填)
查核分數(等級) 81(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導 4 次。督導紀錄內容詳實，指示明確且

並掌控進度超前。。

2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。(2)不符合事項

追蹤管制總表管制良好，均於期限內完成改善。(3)已辦理 4 次督導暨材料抽驗 4項

7 次及施工抽查 7項 25 次未符合 0 次管控品質得宜。

3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察 9 次，督察紀錄內容完整詳實。

4.施工品質:：(1)工程告示牌，內容符合規定。(2)A 工區步道枕軌紋理 RC版鋪面工

程平整度良好。(3)工地環境整潔，垃圾廢棄物均妥善處理。(4)樹木移植及原有樹木

均有包覆保護。

5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。

6.安全衛生:(1)安全圍籬設置符合規定。

缺點 1.監造單位:(1)未訂定透水鋪面工程施工品質抽查標準。(2)未訂定點焊鋼線網施工品

質抽查標準。(3)未訂定混凝土施工震動棒震動之間距及次數與養護時間。【L】

(4.02.01.05.02)

2.監造單位:113 年 3 月 22 日 A 工區步道工程旁道渣石施工抽查紀錄表，未記載道

渣石粒徑尺寸抽查值。【L】(4.02.03.04.01)

3.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(品質計畫，未依工程會

108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節) 。

【L】(4.03.02.01)



4.承攬廠商:(1)步道工程施工自主檢查紀錄表未訂定植筋檢查量化標準。(2)點焊鋼線

及透水鋪面未定檢查標準。(3)鋼筋自主檢查主、箍筋檢查標準未訂定。【L】

(4.03.04.01)

5.承攬廠商: 112 年 12 月 19 日 A 工區步道工程預鑄基礎鋼筋工程施工自主檢查紀錄

表，未記載與土壤接觸鋼筋之保護層抽查值。【L】(4.03.04.02)

6.A 工區步道高架段與貼地段銜接處地樑混凝土一處乾縮裂縫。【L】(5.01.02)

7. C 工區植樹編號 40-18旁步道對面土溝，局部磚塊未清理。【L】(5.05.09)

8.(1)C 工區既有排水路旁樹穴高出地面，局部土方掉落排水格柵蓋板上。(2)C 工區

植樹編號 40-18旁整地裸露面未鋪設稻草蓆，土石易沖刷。【L】(5.06.99)

9.A 工區野草生態花園區臨水池安全設施設計不足。【L】(5.07.01.05)

10.A 工區枕軌紋理 RC版步道階梯未做防滑及警示。【L】(5.07.01.99)

11.(1)A 工區枕軌紋理 RC版步道與道渣部分落差過大應加厚道渣以維安全。(2)工區

野草步道平台單元組佈設間距過大(5.07.02.99L)。【L】(5.07.02.99)

12.(1)C 工區植樹編號 20-1旁，既有喬木未移除不合圖說。(2) C 工區植樹編號 20-13

樹穴旁局部石塊未移除。(3) C 工區植樹編號 53-5樹穴旁石塊未移除。【L】

(5.07.13.01)

13.植栽斷根照片未附，請補足。【L】(5.07.13.99)

14.部份樹苗產地未提供無紅火蟻證明。【L】(5.10.99)

15.安全圍籬主要出入口，未設置禁止無關人員擅入警告標示。【L】(5.14.06.02)

16.未辦理汛期防災減災演練。【L】(5.16.99)

缺點總計扣點數 0　點

規劃設計問題及

建議

建議：

無

品質指標
環境：81.30 分； 安全：80.00 分； 強度：79.00 分； 美觀：81.55 分； 功能：81.55

分。

其他建議 1.建議觀景平台旁PVC排水管出水端，檢討設置防止阻塞之設施以利排水通暢。

扣點統計
總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


