新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	113年05月02日

	標案名稱
	北埔國民小學附設幼兒園增班工程
	地點
	新竹縣北埔鄉

	標案執行機關
	新竹縣北埔鄉北埔國民小學
	專案管理單位
	

	設計單位
	林志成建築師事務所
	監造單位
	林志成建築師事務所
	承包商
	撰美室內裝修事業有限公司

	發包預算
	7,198.511千元
	契約金額
	6,264.400千元

	工程概要
	幼兒園教室整修，鋪設地板215平方公尺、地磚26平方公尺、新設教室櫃體、洗手台及廁所水電相關工程。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年04月30日止：

一、工程累計進度：預定 51.90％；實際 52.00％；

二、經費累計支用：預定 1810.412千元；實際 1810.412千元。

三、目前進行 

1.廁所地面灌漿、砌牆粉刷

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：吳淵洵、陳興來
	開工及預定完工日期
	113年01月08日 至

113年06月05日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	79(乙等)

	優點
	1.主辦機關:(1)3次現場督導並填具改善意見且進度略有超前。(2)有於開工日期前核定監造計畫。

2.監造單位:(1)施工及品質計畫於開工日期前核定如期核定。(2)辦理砌磚工程等施工抽查等6大項11次。

3.承攬廠商:(1)施工及品質計畫如期送審並獲核定。

4.材料設備檢驗與管制:已完成9項材料送審。

	缺點
	1.主辦機關:監造、施工及品質計畫機關核章無承辦人職章，核定不完備。【L】(4.01.99)

2.監造單位:施工抽查驗標準訂定未符合需求(廁所整修污水管、混凝土地坪等工項施工未訂定抽查驗標準)。【L】(4.02.01.05.02)

3.監造單位:各工項隱蔽部分監造查驗相片佐證不足且相片未完整標註取證日期－拆除工程；廁所整修工程污水管、混凝土澆置施工、養護等工項。【L】(4.02.01.09)

4.監造單位:未抽查施工作業及抽驗材料設備且未填具抽查(驗)紀錄表(水泥砂漿；廁所整修給、排、污水管路洩水坡度、存水彎、高程檢測；混凝土地坪等工項未填具抽查(驗)紀錄表)。(扣1點)【M】(4.02.03.04.01)

5.承攬廠商:施工日誌未記載主辦機關現場督導指示事項及未落實工地職安督導。【L】(4.03.03.02)

6.承攬廠商:品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值(品管自主檢查表未確實記載檢查值－水泥砂漿；廁所整修給、排、污水管路洩水坡度、存水彎、高程檢測；混凝土地坪等工項)。(扣1點)【M】(4.03.04.01)

7.承攬廠商:品質文件、紀錄管理未妥適管制(各項文件資料檔案未依工項分類，建立編碼檔案；品管自主檢查表記載各工項隱蔽部分相片佐證不足－廁所整修給、排、污水管路管材規格、洩水坡度、存水彎、高程檢測、混凝土地坪等工項)。【L】(4.03.08.05)

8.承攬廠商:無辦理安全衛生教育訓練。【L】(4.03.14.03)

9.廁所地板排水落水罩未加以保護。【L】(5.07.01.99)

10.多處電線未妥善保護(建議加上塑膠保護套)。【L】(5.07.04.99)

11.已安裝完成之蹲式馬桶未做防護被污染不易清理。【L】(5.07.05.99)

12.(1)教室一插座管路預留細粉厚度不足。(2)走廊地磚打除未打至原有混凝土表面尚有部分凝漿殘留。【L】(5.08.99)

13.工程告示牌之經費來源未填寫。【L】(5.09.08)

14.無坍度試驗紀錄 (廁所整修混凝土地坪施工未執行坍度試驗)。【L】(5.10.01.03)

15.超耐磨地磚送審之試驗報告年份過於老舊。【L】(5.10.99)

16.工區內外無安全防護措施不完備(圍籬無夜間警示設施)。【L】(5.14.08)

17. 0403地震後各項安全檢查未做紀錄。【L】(5.14.99)

18.無交通維持及安全管制措施檢查紀錄(施工大型機具、車輛－混凝土拌合車、廢棄物運載車輛施工或進出工區無交維及安全管制紀錄或有效佐證)。【L】(5.15.03)

缺點總計扣點數2　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

走廊頂板線槽下方天花板繫(吊)條採用木心夾板若受潮易損壞建議加防潮塗料。

	品質指標
	環境：78.50分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：78.50分； 功能：78.50分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(撰美室內裝修事業有限公司)扣 1　點。

監造單位(林志成建築師事務所)扣 1　點。

請依規定扣款。

二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)

　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　扣 1　點

(　扣 1點)

專業人員總計記點數1　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


