新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 09 月 07 日

	標案名稱
	新埔鎮田新區段徵收公共設施排水等改善工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處工程科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	威泰發營造有限公司 

	發包預算
	9,642(千元)
	契約金額
	8,597(千元) 
變更設計後： 8,597千元 

	工程概要
	A工區新設施工圍籬551.5公尺，改善既有排水箱涵147公尺。
B工區植栽綠化120平方公尺，水溝加蓋50公尺。
C工區新設及水溝60公尺，埋設排水管15公尺。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年09月03日止：
一、工程累計進度：預定 33.17％；實際 57.05％；
二、經費累計支用：預定 2,775千元；實際 4,111千元。
三、目前進行 
1.A工區圍籬材料送審。
2.A工區B-02、B-03箱涵結構體鋼筋綁紮，混凝土澆置。

	查核
委員
	外聘：林祐輔、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 03 月 27 日至
109 年 09 月 15 日 
變更後至109 年 09 月 28 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)主辦機關﹙工程科﹚辦理工程督導3次及不定期走動式管理多次，並加強辦理施工宣導及敦親睦鄰工作，負責盡職。(2)主辦單位在施工困難及民眾意見協調上均有效處理與溝通，使施工進度維持正常。
二、施工品質：渠道、箱涵、渠壁及頂蓋混凝土澆置平整度尚佳，惟模板品質不夠平滑，美中不足。
三、材料設備檢驗與管制：所有試驗均由監造單位﹙國聖工程顧問公司﹚與承包商﹙威泰發營造 公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。


	缺
點
	1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。如工地內防塵措施不周全，未確實覆蓋防塵網或加強灑水；部份於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備，主辦機關未落實糾正改善。 (4.01.05)
2.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如部份工區回填方不實，監造單位未在停留點抽檢﹚。 (4.02.01.06)
3.監造單位：未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。 (4.02.01.09)
4.監造單位：監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05)
6.承攬廠商：未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。 (4.03.02.11)
7.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如回填工程自主檢查表﹚。 (4.03.08.02)
8.承攬廠商：不合格品之管制未立即處置﹙如A區D-01明溝側壁有滲漏水情形，迄未改善﹚。 (4.03.10)
9.承攬廠商：專任工程人員未確實督導按圖施工，渠側回填未要求施工人員分層夯實。 (4.03.11.03)
10.箱涵頂面混凝土澆置養護不足，多處塑性乾裂。 (5.01.02)
11.新舊箱涵接縫放樣不夠精確，壁面寬度有1.5CM以上誤差，請研議改善方法。 (5.01.99)
12.A區D-01新設明溝及A區B-02新設箱涵，回填方未提出分層夯實資料或足資證明文件(排水渠道兩側回填土未依規夯實，應達壓實度90%，卻無任何試驗紀錄)。 (扣3點) (5.06.01)
13.A區D-01新設明溝及A區B-02新設箱涵，溝壁及箱涵壁螺桿孔未確實填塞處理，目前已有泌水或滲水情形，結構物整體美觀不理想。 (5.07.01.07)
14.﹙A區B-02新設箱涵﹚部份止水帶留設不妥適。部份止水帶銜接處有斷裂情形，未確實以熱熔膠密接。 (5.07.01.15)
15.工程告示牌內容不符規定﹙如完工日期不正確等﹚。 (5.09.08)
16.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，未設置符合規定之護欄等設施(現場施工坡面無安全維護措施)，與規定不符且夜間照明不完善等。 (扣2點) (5.14.01.01)
17.未落實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施﹙註：施工現場部分裸露地未覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施不妥適﹚。 (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　5　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：70分； 強度：75分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(威泰發營造有限公司 ):　扣　5　點。
　　委辦監造廠商(國聖工程顧問有限公司 ):　 扣　5　點。
　　廠商總計扣點數　10　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


