新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 11 月 04 日

	標案名稱
	頭前溪生態公園水環境改善計畫工程
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣政府環境保護局
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	德鴻營造有限公司 

	發包預算
	23,455(千元)
	契約金額
	19,880(千元) 

	工程概要
	因竹東生態公園已運作15年餘，故爭取經費回復生態公園原有風貌，施作內容包括:水撲滿-雨水截流設施、水車施作、既有停車空間改善、導覽牌、景觀平台等。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月03日止：
一、工程累計進度：預定 52.82％；實際 53.11％；
二、經費累計支用：預定 3,453千元；實際 2,602千元。
三、目前進行 
材料送審
既有需汰換設施拆除
停車場施工

	查核
委員
	外聘：陳慶芳、楊國湘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 07 月 13 日至
109 年 11 月 19 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	77分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)分別於9/4、14、22，10/14進行工程品質督導。(2)有監造計畫核定紀錄。
二、監造單位：依契約規定期限提送監造計畫並於開工前經核定。
三、承攬廠商：(1)施工日誌有落實記載。(2) 製作材料設備送審、檢試驗管制總表符合工程需求。
四、材料設備檢驗與管制：需送審之材料皆有依規定送審。

	缺
點
	1.主辦機關：未建立品質督導機制(未成立督導小組)。 (4.01.04)
2.主辦機關：4次工程品質督導唯無缺失追蹤改善紀錄。 (4.01.05)
3.監造單位：施工抽查品質管理標準未符合需求(如土壤夯實度)。 (4.02.01.05)
4.監造單位：抽查施工作業未能落實(木料抽查未確實)。 (4.02.03.04)
5.監造單位：(1)監造技師品質督導有量化不足之疑。(2) 監造報表記載不夠詳實。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商：品管組織架構圖不符合規定。 (4.03.02.02)
7.承攬廠商：訂定各分項工程品質管理標準內容(如土壤夯實度)未符合需求。 (4.03.02.04)
8.承攬廠商：品管自主檢查檢查標準未訂量化值容許誤差值。 (4.03.04)
9.承攬廠商：專任工程人員督察紀錄表，未確實紀載且內容未能量化。 (4.03.11.06)
10.混凝土緣石未留設伸縮縫。 (5.01.05)
11.壘球場菱形網圍籬架螺栓接合情形不符合規定。 (5.04.52)
12.現場土堆(停車場)塵土飛揚，未妥善處理。 (5.05.02)
13.工區原有喬木(苦楝、橄欖)未加維護，致施工機具損傷樹幹。 (5.05.06)
14.回填土無夯實記錄。 (5.06.01)
15.球場周邊無排水設施，日後恐排水不良。 (5.07.01.10)
16.球場與周邊高程測量未落實。 (5.07.01.14)
17.草皮整地尚含瀝青、石頭等雜物施作不合規範。 (5.07.13.01)
18.木作導覽牌、木材龜裂、基座處理、穩定性不佳且排水未考慮請全面檢視，並改善。 (扣1點) (5.07.13.99)
19.工程告示牌內容如完工日期，機關英文名稱，經費等內容未符合規範。 (5.09.08)
20.(1)木作材料僅數種之鑑定未有其他試驗如含水率等。(2)植草皮工程未有驗苗報告。 (5.10.99)
21.施工現場交通警告設施不足。 (5.14.07)
22.乙種圍籬(停車場)未能滿足封閉之效果。 (5.14.08)
23.工區廣濶周邊標誌、號誌設置不完善。 (5.15.11)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.停車場清碎石鋪設，車輛啟動時輪胎摩擦產生拋石，易產生危險更造成鬆動不平現象。
2.停車場尚未完工驗收就開放停車使用是否妥適?
3.籃球場等邊界瀝青未切割，新鋪接合不佳，粒料有分離現象。 

	品
質
指
標
	環境：78分； 安全：75分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	1.籃球場等工區與周邊高程關係未能通盤檢討，且又無排水設施，日後積水可能性高，有待審慎處理。
2.施工進度工期130天距完工11/19僅剩15天，實際進度53.11%，是有嚴重落後之疑其計算基礎為何?

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(德鴻營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(國聖工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


