新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 12 月 08 日

	標案名稱
	風雨球場工程
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣立自強國民中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	林松茂建築師事務所 
	監造單位
	林松茂建築師事務所 
	承包商
	沅淯駿營造有限公司 

	發包預算
	8,126(千元)
	契約金額
	7,770(千元) 

	工程概要
	1.假設工程:彩色鋼板圍籬.活動工作架.吊車吊裝.鋼筋及混泥土檢驗費.施工警示措施
2.拆除工程:既有單柱籃球住拆除.枯樹挖除及清運.既有地坪地磚及柏油地拆除及損害復原
3.結構體工程:放樣挖土棄土.回填土.鋼筋加工及彎紮.板模工程.鋼構製作及安裝
4.裝修工程:混凝土地坪整體粉光.地坪漆.屋頂封度新彩色鋼板.不鏽鋼天溝及安裝
5.球場工程:籃板籃網及不鏽鋼管支架安裝.籃球場及排球場畫線.混凝土柱面包防撞墊
6.電力及照明工程:配線.電盤.燈具等裝設

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年12月4日止：
一、工程累計進度：預定 95.0％；實際 75.0％；
二、經費累計支用：預定 2,378千元；實際 1,917千元。
三、目前進行 
地樑封模板、地樑灌漿、回填土整地、
地坪綁鋼筋、水平標高器、地坪灌漿、
地坪整體粉光、地坪養護。

	查核
委員
	外聘：陳誠直、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 09 月 10 日至
109 年 12 月 08 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	76分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：主辦機關已對本工程督導兩次，並留有紀錄。
二、施工品質：(1)球場地坪混凝土面粉光品質良好，模板無漏漿。(2)鋼筋混凝土柱的模板與支撐尚屬良好。(3)安全圍籬施工尚稱良好。
三、材料設備檢驗與管制：鋼筋與混凝土材料試驗依合約施作，並判定合格與否。
四、安全衛生：尚符需求。

	缺
點
	1.監造單位：未訂定鋼結構施工之品質管理標準。 (扣2點) (4.02.01.05)
2.監造單位：(1)混凝土及鋼筋抽查驗記錄未填寫施作位置，及鋼筋僅註明號數不夠明確。(2)施工品質查核紀錄，如鋼筋工程的查驗標準未能明確，僅為“依圖說規定”，且實際查驗情形亦為“依圖說規定”，未能量化查驗值。(3)混凝土工程施工查核紀錄欠缺記載坍度與氯離子實際查驗值。 (4.02.03.04)
3.監造單位：監造報表未落實記載，試體取樣及主辦單位督導未記錄。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：施工計畫未符需求，欠缺本工程的權重較重的鋼構相關分項計畫。 (4.03.01)
5.承攬廠商：施工日誌重要事項填載不完整，例：主辦機關及建築師督導內容未概略敘述。 (4.03.03)
6.(1)混凝土及鋼筋自主檢查表未填寫施作位置，及鋼筋僅註明號數不夠明確。(2)混凝土工程自主檢查表欠缺坍度與氯離子檢查項目。 (4.03.04)
7.承攬廠商：材料試驗管制總表欠缺鋼構相關項目，惟契約內並未詳列此項目。 (4.03.05)
8.承攬廠商：專任工程人員僅督導一次，督導頻率及內容應加強，且督導紀錄過於簡略，且不嚴謹，如“多用幾條鐵絲固定”鋼筋的綁紮。 (4.03.11.06)
9.地坪混凝土有數道裂縫。 (5.01.02)
10.混凝土面殘留鐵釘未剪除。 (5.01.04)
11.現場殘留廢棄AC、PC廢渣及垃圾。 (5.05.04)
12.球場周邊有部分排水陰井及圍牆因施工損傷，完工前請確實修復。 (5.07.01.99)
13.施工告示牌內容格式不符規定。 (5.09.08)
14.(1)鋼構部分無相關檢試驗及費用編列，監造、施工及品質計畫無鋼構部分章節，請妥處。(2)氯離子試驗報告不宜以熱感應紙留存。 (5.10.99)
15.施工進度管理不良，嚴重落後。 (扣1點) (6.01.01)
　　缺點總計扣點數　3　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1、鋼筋箍筋彎鉤、主筋搭接等設計缺漏圖說。
2、鋼構防蝕油漆部分設計缺漏圖說。 
3、球場地坪需否切割伸縮縫請設計單位研議。
4、鋼構屋頂構件接頭部分採焊接接合，施工品質請監造單位確實掌握。 

	品
質
指
標
	環境：76分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：77分； 功能：77分。 

	其
他
建
議
	1、本工程施工期僅為約三個月的日曆天，設計單位應明確計算是否夠多。
2、鋼構施工吊裝因現場圍牆外緊鄰電線，相關安全措施請研處。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(沅淯駿營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(林松茂建築師事務所 ):　 扣　3　點。
　　廠商總計扣點數　4　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


