新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	110 年 03 月 02 日

	標案名稱
	舊十八兒道路改善工程(第二期)
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司 
	監造單位
	山銘工程顧問有限公司 
	承包商
	偉洋營造有限公司 

	發包預算
	17,502(千元)
	契約金額
	13,160(千元) 

	工程概要
	1. 新設鋼板護欄L共1240m
2. 瀝青混凝土刨除鋪設，A共10429m2
3. 標線共計A=467m2
4. 側溝清淤L=8200m

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年03月01日止：
一、工程累計進度：預定 82.59％；實際 99.28％；
二、經費累計支用：預定 5,177千元；實際 8,142千元。
三、目前進行 
構造物開挖M3 462
構造物回填，原材料回填M3 113
餘土,工區內土方調整M3 98
結構用混凝土，預拌210kgf/cm2M3 270
鋼筋KG 17795
軀體模板，乙種M2 1145
鋼板護欄M 440
鋼板護欄，端部片8
打設鋼軌樁(50kg/m)M 560
導引反光鈑組 0
反光導標，設置於鋼板護欄上處 0
瀝青混凝土面層刨除，含運費M2 9932
路基整理(含部份既有混凝土路面面層打除及道路高程調整)M2 9932
瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70M2 10429
再生密級配瀝青混凝土M3 521
標線，熱處理聚酯，反光M2 0
既有排水設施清淤M 8200
清除及掘除，雜草雜木M 8200
施工測量，測量放樣式 0.5
工地設施復舊及修復費式 0
臨時防災設施費(施工中遇毀損立即修復)式 0.06
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌座1

	查核
委員
	外聘：陳興來、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 11 月 12 日至
110 年 03 月 11 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導3次且掌握進度超前。(2)發現缺失，以書面通知廠商限期改善。
二、監造單位：材料設備送審管制紀錄完整。
三、承攬廠商：職安、環保及混凝土自主檢查表紀錄皆完整落實。
四、施工品質：(1)標線平整，線形美觀 。(2)瀝青混凝土舖面平整度良好。
五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗與管制良好。
六、安全衛生：工區處山區，道路狹小但交通維持管制落實。

	缺
點
	1.監造單位：鋼板護欄，導引反光鈑隨機抽查頻率不足，未落實執行，請補正。 (4.02.03.04)
2.監造單位：110年1月28日監造報表，未落實記載鋼板護欄檢停點抽查。 (4.02.03.08)
3.承攬廠商：未訂定導引反光鈑施作高度之品質管理標準，請補正。 (4.03.02.04)
4.承攬廠商：(1)109年12月30日及109年12月14日施工日誌未記載業主督導事宜。(2)施工日誌記載不完整，未落實記載專任工程人員重要督導事項。 (4.03.03)
5.承攬廠商：110年1月11日瀝青混凝土自主檢查刨除厚度、舖築厚度未確實記載實際量測值。 (4.03.04)
6.承攬廠商：職業安全訓練應針對重要工項訓練，如上下設備安全。 (4.03.14.03)
7.承攬廠商：專任工程人員現場督導未拍攝督導照片，請補正。 (4.03.99)
8.4k+400混凝土墩座與瀝青路面間修補混凝土局部乾縮裂縫 (5.01.02)
9.0k+320，0k+600，4k+400右側瀝青混凝土刨除廢料未清理，影響環境。 (5.05.09)
10.0k+317混凝土墩座完成後土方未回填，及末端收頭未處理。 (5.06.04)
11.2k+208瀝青混凝土路面少數坑洞未平整。 (5.07.02.11)
12.2k+300~2k+310瀝青混凝土路面右側粒料分離。 (5.07.02.12)
13.4k+800路段反光導引鈑固定未確實有鬆脫情形發生請加以檢視。 (5.07.02.18)
14.工程告示牌缺經費來源記載，政風單位電話不正確，內容未符合規定。 (5.09.08)
15.反光導引鈑數量達千餘片，應作材料試驗。 (5.10.15.02)
16.未辦理汛期防災演練，請補正。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．營造安全設備費用有關交通錐之數量僅設計5個，建議依工區之分段長度之最長施工路段，估算交通錐數量，惟可重覆使用(即使用次數估計)之次數計價，以符現況及實際。 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


