新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	全國水環境改善計畫
	計畫
主辦機關
	經濟部水利署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 09 月 17 日

	標案名稱
	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-牛埔溪水月意象整體景觀工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	承包商
	朝勝營造事業股份有限公司 

	發包預算
	102,967(千元)
	契約金額
	96,500(千元) 
變更設計後： 101,347千元 

	工程概要
	路面工程
照明工程
澆灌工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年09月13日止：
一、工程累計進度：預定 64.20％；實際 64.23％；
二、經費累計支用：預定 59,795千元；實際 59,835千元。
三、目前進行 
魚塭工區木平台A基礎整理，水月公園RC座椅施作、涵管埋設、擋土座椅施作、引道矮牆大底打設PC、路燈管及馬達配管、排水溝加蓋施作、鋪面夯實及鋪設碎石
、草溝施作、澆灌系統配管、整地、排水設施缺失修補、集水井化妝蓋安裝，紅樹林工區木平台鑽孔、路燈基礎頭施作、引道路緣石施作、花架整理

	查核
委員
	外聘：陳興來、童健飛
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 05 月 15 日至
110 年 03 月 10 日 
變更後至110 年 12 月 10 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主管機關：(1)有品質督導機制並有19次督導紀錄，皆依限改善完成。(2)監造計畫於工程開工前即已核定。
二、監造單位：品質計畫，施工計畫均於工程開工前報奉主辦機關核定。
三、承攬廠商：有訂定品管組織架構內各人員之職事。
四、混凝土：(1)跨橋鋼筋綁緊固定確實。(2)白色水月公園及紅樹林工區鋪面尚稱平順美觀。
五、材料設備檢驗與管制：大部分材料均已完成送審。

	缺
點
	1.主管機關：工程估驗進度僅21.5％較工程進度落後，應加速趕辦以利年度預算執行率提升。 (4.01.99)
2.監造單位：交通安全維護費未編列單價分析及圖說，欠抽查標準。 (4.02.01.05)
3.監造單位：施工作業之檢驗停留點訂定未符合需求。 (4.02.01.06)
4.監造單位：施工抽查紀錄應填列實際抽查之數據，如有修改應加蓋職章。 (4.02.03.04)
5.監造單位：監造計畫未紀載主辦機關督導事項。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商：內部品質稽核內容未符實需，且頻率應再增加。 (4.03.02.10)
7.承攬廠商：施工日誌記載不完整，技師(專任工程人員)督導重要事項僅簽名未記載。 (4.03.03)
8.承攬廠商：模板工程自主檢查表未填列檢查結果值，而填依圖說如欄杆高度20cm應修正。 (4.03.04)
9.白色水月公園擋土牆蜂巢修復表面欠平整。 (5.01.01)
10.(1)白色水月公園燈座之混凝土過高，影響行走安全。(2)白色水月公園水溝完成牆角施工破損。 (5.01.03)
11.紅樹林工區部分廢棄板料任意棄置。 (5.05.04)
12.白色水月公園水溝陰井邊未落實滾壓有下陷情形。 (5.06.01)
13.白色水月公園圓形排水溝蓋之弧形(扇形)間距過大。 (5.07.01.05)
14.(1)紅樹林工區平台走道扶手起始點未施作弧形，以維安全。(2)紅樹林工區觀景平台欄杆栓位不符底部應加設鋼材。 (5.07.01.06)
15.工區排水未設臨時排水路徑，以致路面泥濘。 (5.07.01.10)
16.紅樹林工區高燈燈座螺栓過長，有維安全。 (5.07.04.09)
17.人行道鋪設未注意排水坡度，與緣石銜接不平順。 (5.08.09.05)
18.白色水月公園備用砂未覆蓋易吹散。 (5.09.09)
19.沒有透水磚之吸水率試驗紀錄。 (5.10.06.01)
20.沒有木棧道欄杆木板防腐劑類別檢驗紀錄。 (5.10.99)
21.臨時用電設備電線位予以架高。 (5.14.03.01)
22.第三區紅樹林公園步道區施工區域入口請加設圍籬。 (5.15.01)
23.汛期土地防災未落實，颱風警報發布前及後之安檢未執行。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
一、第二區水月公園觀音神像旁圓形座椅兩旁，如無喬木可達遮陰效果，卻很難達到使用之功效，應再檢討其旁邊是否需增加植栽之數量及位置選定。
二、第三區紅樹林公園步道之新舊步道銜接處，既有之鋪面已有基礎軟化，呈現撲面沉陷凹凸不平整之問題，建議主辦機關應會問設計單位，予以研擬改善方案，以利工程之效益發揮，與整體景觀之美化。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：88分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


