新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	110 年 10 月 01 日

	標案名稱
	110年度橫山鄉、芎林鄉農路設施改善工程
	地點
	新竹縣橫山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府農業處
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	酉維工程顧問有限公司 
	監造單位
	酉維工程顧問有限公司 
	承包商
	盈融營造有限公司 

	發包預算
	5,707(千元)
	契約金額
	4,950(千元) 

	工程概要
	AC路面2227公尺
PC路面225公尺
鋼板護欄 40公尺
截水溝 3公尺

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年09月30日止：
一、工程累計進度：預定 61.16％；實際 66.44％；
二、經費累計支用：預定 3,027千元；實際 3,408千元。
三、目前進行 
AC路面鋪設

	查核
委員
	外聘：劉政良
內聘：王金倉
	開工及
預定完工
日期
	110 年 08 月 01 日至
110 年 11 月 02 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：王執行秘書金倉 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導，共督導2次。(2)監造計畫在開工前審查核定。
二、監造單位：(1)品質計畫及施工計畫於開工前核定。(2)瀝青混凝土噴灑黏油用量抽查，執行確實記錄量化值。(3)落實缺失改善之追蹤，詳細登載於缺失改善管制總表予以列管。
三、承攬廠商：(1)專任工程人員現場督察2次，紀錄完整。(2)施工日誌落實記載職安教育訓練。(3)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。
四、施工品質：(1)A0K+000起點新舊道路銜接縫，平順整齊。(2)A工區紐澤西護欄排水孔通暢。(3)工程告示牌內容符合需求。(4)A、D工區瀝青混凝土舖面，整體平整度良好。(5)D工區橋樑護欄排水孔通暢。
五、材料設備檢驗與管制：(1)材料送審資料，均依預定送審日期前提送核定。(2)依契約執行材料之檢驗與管制。
六、安全衛生：職安告示牌內容完整，逐日明示工作內容。

	缺
點
	1.監造單位：監造計畫瀝青混凝土舖面施工抽查程序，缺刨除之檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06)
2.監造單位：監造計畫內材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，請補正。 (4.02.01.10)
3.監造單位：施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值﹙如刨除厚度標準﹚，請補正。 (4.02.03.04)
4.監造單位：9月5日 監造報表，未記載瀝青混凝土施工檢停點抽查。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：未訂定製作施工不合格品追蹤管制總表，請補正。 (4.03.02.08)
6.承攬廠商：品質計畫材料試驗管制總表，未訂定預定進場時間，請補正。 (4.03.02.12)
7.承攬廠商：8月17日瀝青混凝土自主檢查表，黏油噴灑量未記載實際檢測值。 (4.03.04)
8.承攬廠商：無協議組織會議記錄，請補正。請改善。 (4.03.14.03)
9.(1)A工區農路0K+005左側，少量AC刨除廢料未清除，影響環境。(2)D工區農路0K+110路側局部AC廢料未清除，影響環境。(3)H工區農路0K+092右側AC刨除廢料少量未清除，影響環境。 (5.05.09)
10.工區內側排水溝落葉堆積未清理，請加以清理。 (5.05.99)
11.A工區農路0K+178左側電線桿銜接處，瀝青舖設局部凹陷。 (5.07.02.11)
12.(1)A工區農路0K+387右側瀝青舖設，局部粒料分離，壓實不足。(2)H工區農路0K+095右側瀝青舖設完成面，遭農用搬運車輾壓，局部粒料分離。 (5.07.02.12)
13.A工區農路0K+073右側塊狀護欄缺口，瀝青舖設未拉直齊平。 (5.08.99)
14.施工現場交通警告設施不足(在施工現場入口前沒有豎立相關警告標誌提醒用路人注意安全)。 (5.14.07)
15.汛期演練未附完整紀錄。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．A工區0K+326左側橋端護欄缺口，建議增設簡易型防撞警示桿，以維用路人安全。
2．同一條農路瀝青舖設之寬度常隨路寬而調整變動，視覺上影響線形之平順，建議後續工程設計階段現勘時，即綜合考量以線形漸變方式改變，以提升美觀之視覺效果。
3．相關農路亦做為居民進出使用使用，建議可考量劃設路面邊線，以輔助在沒有路燈之下安全性。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


