新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	公立高級中等以下學校電力系統 改善暨冷氣裝設計畫（109至111年）
	計畫
主辦機關
	教育部國民及學前教育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 10 月 21 日

	標案名稱
	新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣立自強國民中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	魏星電機工程技師事務所 
	監造單位
	魏星電機工程技師事務所 
	承包商
	日昇綠能有限公司 

	發包預算
	30,451(千元)
	契約金額
	26,952(千元) 

	工程概要
	1.新設工程：新建受電室、安裝電力總盤、'安裝各棟洞盤、架設線槽、安裝各樓層盤，安裝各教室分盤，進行電力管線配置
2.既設工程：老舊變壓器更換、教室舊有配電盤改善、老舊冷氣電路移除

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年10月18日止：
一、工程累計進度：預定 84.5％；實際 87.5％；
二、經費累計支用：預定 16,578千元；實際 20,214千元。
三、目前進行 
1.完成自強國中總盤到高壓盤200平方米的電線銜接。
2.完成竹東國小所有教室配線，與教室到樓層盤的配線。
3.大同國小完成所有教室配線，與教室到樓層盤的配線。
4.已完工之學校(上館、員崠小)進行收尾、補洞、調整等細項工作。

	查核
委員
	外聘：周進鎰、黃建裕
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 05 月 07 日至
111 年 01 月 01 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，且執行多次工程督導及相關會議。(2)積極督促工程進行。
二、施工品質:基礎座外覆槽鐵可避免碰撞確保基礎座牢固。
三、材料設備檢驗與管制:所有材料均依規定審訖。
四、安全衛生:汛期工地防災自主檢查表均按實填報。


	缺
點
	1.主辦機關:品質、施工、安衛計畫及材料應由主辦機關核定非備查。 (4.01.19)
2.主辦機關:委託設計、監造服務合約，工程合約包含與工程內容相干的項目，影響執行合約時必須裁量與本體工程是否相關、是否適用，往往因個人認知之不同，造成履約困擾。 (4.01.99)
3.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01)
4.監造單位:審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖，未符合需求。 (4.02.03.03)
5.監造單位:品質抽查表箱體面漆厚度抽查標準為「90μ以上」，實際抽查情形欄位紀錄為「二層油漆」，抽查結果卻判定合格。 (4.02.03.04)
6.監造單位:監造報表內重要事項未確實紀錄，主辦機關多次督導均未記載。 (4.02.03.08)
7.承攬廠商:提送品質計畫，施品質畫內容未符合需求。(導電管配管及線槽吊掛未考慮建築物伸縮縫之處理) (4.03.02)
8.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.03.02.01)
9.承攬廠商:(1)施工日誌未落實執行。(技師臨場督導未有紀錄)(2)主辦機關辦理多次工程督導，施工日誌卻無相關記載。 (4.03.03)
10.承攬廠商:自主檢查表檢查項目若涉廠牌尺寸如配管，實際檢查情形欄請按實記錄檢查值，不宜直接以「符合」表示，易使檢查流於形式。 (4.03.04)
11.(1)自強國中配電室內變壓器垂直向未確實固定。(2)配管固定不當，垂直或水平管路固定不合規範。 (5.07.04.08)
12.管路與線槽之間未使用軟管連接。 (5.07.04.12)
13.線槽過建築物之伸縮縫未配合伸縮縫做適當之處理。 (5.07.04.13)
14.(1)部分EMT管扭斷螺絲未確實鎖緊。(2)金屬製線架銜接段未以接地銅片或跨接地線連接。 (5.07.04.99)
15.穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。 (5.07.07.99)
16.分電箱未審查、未廠測。 (5.10.05.02)
17.(1)無接地電阻測試記錄(含相片)。(2)接地系統接地電阻測試紀錄不完整。(含接地極、接地線施工中相片)。 (5.10.07.02)
18.試驗報告缺承商、監造單位之判讀紀錄。 (5.10.99)
19.承包商無勞安自動檢查紀錄不完全。 (5.14.04)
20.現場施工安全警告設施不足請再加強。 (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
一、自強國中配電室為密閉空間，未設通風設備，散熱效果不佳，影響設備運轉效率。
二、竹東國小B1F高壓電站，高壓盤面空間僅有80於公分，將來汰換高壓開關時很困難。 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：75分； 強度：79分； 美觀：80分； 功能：80分。 

	其
他
建
議
	表單格式建議採工程會頒制式表格填寫相關紀錄。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


