新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	109SW008　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 12 月 17 日

	標案名稱
	新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-分支管線及用戶接管工程第六標
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處下水道科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	中泱工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	中泱工程顧問股份有限公司 
	承包商
	宏福電纜工程股份有限公司 

	發包預算
	280,000(千元)
	契約金額
	248,800(千元) 

	工程概要
	縱貫鐵路以西、光明十一路1巷92弄以東、南至興隆路與北到豆子埔溪。
(1)∮400mm分支管，推進施工：2,486m
(2)∮200mm分支管，明挖施工：112m
(3)圓形鋼管工作井：77座
(4)P900預鑄人孔：7座
(5)P1200預鑄人孔：77座
(6)用戶接管：約2,615戶
(7)∮200mm巷道連接管(道路及後巷)埋設：12,170m 
(8)預鑄RC陰井：70座
(9)直管式連接陰井：660座

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年12月16日止：
一、工程累計進度：預定 7.07％；實際 15.95％；
二、經費累計支用：預定 16,172千元；實際 37,320千元。
三、目前進行 
1.工作井立坑共完成9處
2.400mmRCP短管推進完成203M
3.人孔收築完成10座
4.200mmPVCP明挖埋設(道路段)完成328M
5.直管式連接井完成20座
6.陰井完成2座

	查核
委員
	外聘：詹武忠、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 03 月 19 日至
113 年 08 月 14 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導6次。(2)定期召開施工檢討會議，協助解決工程施工問題。
二、監造單位:監造每月會同列席職業安全衛生協議組織會議。
三、承攬廠商:.主任技師督察8次，紀錄完整。
四、施工品質:工地材料堆置整齊，妥善保護
五、材料設備檢驗與管制:各項材料均依檢試驗管制總表落實檢驗與管制。
六、安全衛生:臨時用電之電線有架高防護。

	缺
點
	1.監造單位：(1)5月19日鑄鐵框蓋材料試驗報告判讀，有簽名未簽日期，執行未落實。(2)填具抽查(驗)紀錄表未落實執行(各項作業抽查(驗)紀錄表之各項目查驗標準值未標明上下限值或未列標準數值，及各項目檢測值未記錄實測數字值，例如: 地盤改良工程之灌注深度標準值為2.0m，實測值為2.1m，卻判定合格) 。 (4.02.03.04)
2.監造單位：(1) 11月17日監造報表，未記載汛期防災減災抽查作業。(2)填報監造報表未落實記載 (例如:CLSM試驗之強度記錄值與試驗報告出示值不一致；氯 離子試驗只記錄測試三次平均值，而無記錄三次測值且未註明記錄為平均值，材料試驗結果是否合格未記錄)。 (4.02.03.08)
3.承攬廠商：(1)後巷地坪復舊作業施工自主檢查表，坍度標準未明確量化表示。(2)品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未訂量化値 (各項作業抽查(驗)紀錄表之各項目查驗標準值未標明上下限值或未列標準數值，及各項目檢測值未記錄實測數字值，例如: 地盤改良工程之灌注深度標準值為2.0m，實測值為2.1m，卻判定合格)。 (4.03.04)
4.工作井施工產生之廢棄污泥太空包未覆蓋，易致塵土飛揚。 (5.05.03)
5.排水、污水施工缺失：用戶接管灌注混凝土區塊收邊破損(光明11路167號)。 (5.07.05.99)
6.其他潛盾及推進工程缺失：天車使用完畢後未規定位。 (5.07.12.99)
7.工程告示牌內容，政風處名稱及電話不正確，專任工程人員聯絡電話未以手機顯示。 (5.09.08)
8.光明11路73巷推進工作井(此工區)之施工期程未明確通告。 (5.09.99)
9.工作井作業時，未對勞工之進出確認時間做成紀錄。 (5.14.06.08)
10.施工圍籬防溢砂包堆置不確實，砂包間有縫隙。 (5.14.08)
11.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護 (滅火器無置放於固定位置且未加以固定及懸掛維護卡及負責人簽名) 。 (5.14.99)
12.汛期防災、減災演練紀錄不完整，請補正。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．用戶接管舖面復舊工程，建議相鄰近之清潔維修孔，施作時注意其排列之整齊一致性。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	(未填)

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


