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臺鐵縱貫線竹北地區高架化可行性研究 
  計畫緣起 

 竹北火車站周邊地區目前為商業區與

住宅區，區內計畫道路狹小，缺乏公

共設施，土地使用強度不足。北側之

台元科技園區與舊廠房地區，也受到

鐵路阻隔，開發受到嚴重限制。 

 臺鐵縱貫線穿越竹北市區，鐵道行經

市區精華地段影響市區的功能及規劃

，使市區的發展受限鐵路沿線景觀及

住宅老舊，空間機能因鐵道的存在無

法發揮較佳的效益。 

  計畫目標 

 消除鐵路沿線兩側地區發展阻隔，使

都市均衡發展。 

 縫合都市被鐵路分隔問題，強化鐵路

沿線市容景觀、提昇土地利用價值、

增強竹北地區之經濟發展。 

 消弭鐵路所引致之污染與噪音，提昇

鐵路沿線環境品質。 
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臺鐵縱貫線竹北地區高架化可行性研究 

  計畫推動執行 



臺鐵縱貫線竹北地區高架化可行性研究 

  執行情形與後續工作 

 本案於105年12月2日決標，106年2月6日核備工作執行計畫書，107年3

月23日核定期中報告書，107年8月29日召開地方說明會，107年10月25

日召開期末報告書審查，108年8月23日臺灣鐵路管理局審查核定「臺鐵

縱貫線竹北地區高架化可行性研究」鐵路營運衝擊分析報告書。108年

10月8日召開期末報告書第二次審查。 

 

 本案108年3月14日於縣長室向縣長簡報說明執行情形，會議結論請業務

單位依據「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要

點」修正期末報告書，後續俟期末報告審查通過定稿後，綜合評估鐵路

高架化發展之合理性、必要性及可行性，經認屬可行後，再提送交通部

辦理後續審查作業。 
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