
新竹縣竹北市停八停車場委託民間參與興建營運案 
報告單位：竹北新世紀購物中心股份有限公司 
簡報時間  :  104年10月4日 



一. 本案整體規劃基本簡介 

 設計規劃 

 開發時程 

 移樹程序 

 施工初步規劃 

 

二. 攜手共創地方繁榮 

 未來當地就業機會 

 權利金、保證金、租金 

 

三.  地方回饋 

簡報大綱: 

本公司將依法令、契約規定辦理,並保留變動之權利。 
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本案整體的設計規劃—示意圖 

此為暫訂, 以都審通過核可
版本為准 
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開發時程 
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移樹初步規劃 

樹木移植前將依規定辦理 
 
一. 樹木移植前後清點標示 

a.樹身上掛牌編號(已完成) 
b.會同當地區公所及監造人員確認植栽移植位置(需縣府協助) 

 
二.移植前置處理 
  a.移植前修剪  b.斷根 
 
三.移植步驟 
 a.挖掘  b.土球包紮  c.運輸與裝卸 
 
四. 定植過程 
 a.樹穴開挖  b.定植  c.立支架 
 
五. 清理復原及安全保護措施 
        a.移植後維護  b.養護期間天然災害及人為意外災害之處置 
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日期 進行事項 

9/14~9/15 基地樹籍資料與分級探勘 

9/16 樹籍資料報告與移植計畫書初稿撰寫 

9/17 樹籍資料報告與移植計畫書初稿調整 

9/18 縣府工作月會初步簡報 

預計10月初召開 樹木需求協調會 

預計10月底 樹木移植計畫書定稿完成 

2015/11-12月 2016/3-4月 

 修剪 
 斷根 

 移植作業進行 

2015/1-2月 

 養根作業與根系檢查 

點交後, 依清點作業標號列冊, 包含數量、樹種、及位置. 

依樹種不同可分春或秋季移樹, 較易存活, 104年12月需進行適合於105年春
季移樹的樹種斷根作業 

移樹初步規劃 
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移樹計畫-樹種與移植分級 

本公司將依法令、契約規定辦理,並保留變動之權利。 

受杜鵑颱風損害,本公司已進行以下相
關修補事項: 
 
倒伏/傾斜進行扶正：共計4株 
進行修剪：共計10株 
進行移除：1株盾柱木 (嚴重劈裂致無
法修復) 
 

項次 項目 單位 株數 
1 台灣欒樹 株 54 
2 茄苳 株 26 
3 小葉欖仁 株 57 
4 蓮霧 株 2 
5 苦楝 株 2 
6 洋玉蘭 株 4 
7 水黃皮 株 9 
8 木棉 株 1 
9 榕樹 株 1 

10 龍眼 株 3 
11 盾柱木 株 52 
12 相思樹 株 3 
13 構樹 株 4 
14 王蘭 株 8 
15 桑樹 株 1 
16 榔榆 株 1 

簡易評估分類 單位 數量 移植建議 

A 株 59 適合移植 

B 株 90 適合移植 

C 
株 62 移植存活率低 

株 17 建議移除 



以莊敬北路為主要出口，對環境影響最小，另於光明六路及莊敬二街各

開設一處次要出口，僅供中小型車輛進出，緊鄰國小之勝利二路不開設
出口，以維護學童安全 
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本案
建地 

施工動線初步規劃 

本公司將依法令、契約規定辦理,並保留變動之權利。 



 

將嚴格遵循行政院環保署發布之噪音管制法、空氣汙染防制法、空氣汙染
防制法施行細則、營建工程空氣污染防制設施管理辦法及其相關規定辦理: 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境維護措施 
        1.防止區內外粉塵飛揚如: 

安全圍籬、防溢座、車行路徑混凝土鋪面、防塵網搭配灑水、鷹架防塵
網包覆等。 

 2.維護道路清潔如: 
主要出入口設置洗車池、 搭配灑水等。 

3.施工管理與校園的互動： 

  擬定施工計畫前將與學校進行溝通以降低施工對校園之影響 

 
 

環境維護 

                  頻率 
       時段 

音量(分貝) 
 
管制區 

20 Hz至 200 Hz 20 Hz至 20 kHz 

日間 晚間 夜間 日間 晚間 夜間 

均能音量
（Leq或
Leq,LF） 

第一類 44 44 39 67 47 47 

第二類 44 44 39 67 57 47 

第三類 46 46 41 72 67 62 

第四類 49 49 44 80 70 65 

最大音量
（Lmax） 

第一、二類 
- 

100 80 70 

第三、四類 100 85 75 
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簡報大綱: 

一. 本案整體規劃基本簡介 

 設計規劃 

 開發時程 

 移樹程序 

 施工初步規劃 

 

二. 攜手共創地方繁榮 

 未來當地就業機會 

 權利金、保證金、租金 

 

三.  地方回饋 
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二. 攜手共創地方繁榮 

+190億 

本案投資興建成本及
周邊產業共可創造約

190億元經濟產值 

+3,200人 

預估未來興建期創造就

業機會約3,200人 

+40億 
（每年） 

依就業人數及相關產
業產出設算預估本案

於營運期可造成每年
約40億元經濟產值 

+1,700人 

預估未來營運期就業機

會約1,700人 
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二. 攜手共創地方繁榮 

權利金及土地租金規劃 

 開發權利金依政府申請須知規定，已支付新台幣1,000萬元整 

 每年除繳交定額權利金新台幣2,000萬元外，並按年度營業收入3%

分享經營成果 

 依據促參法令規定，依政府公告之土地申報地價於興建期繳交1%、

營運期繳交3%之地租 – 第一年租金已完成繳納 

 

履約保證金 

 本案履約保證金為新台幣1億元，已於簽約前完成支付。 

本公司將依法令、契約規定辦理,並保留變動之權利。 
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三. 回饋計畫 

一、承諾提供共150坪空間作為圖書館、里民活動中心 

    及健身教室等多功能使用。 

此係特別從營業面積撥用，非如新竹市遠東巨城購
物中心乃由公益空間規劃使用，現尚屬整體規劃階
段，屆時不一定會在同一樓層，惟我們一定會秉諸
誠信原則物盡其用。本公司也會訂定管理辦法，並
請十興里里長共同參與管理。 
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二、提供鄰近里民停車優惠 

依遠東巨城購物中心共有3千停車位，提供當地最受
影響里民優惠停車位60席；次受影響者120席。 

 

據此比例，停八未來規劃公共停車場800席、商場停
車場685席，共1,485席。 

 本公司將提供最受影響之十興里鄰近巷道里民優惠
停車位暫定30席，另次受影響者60席。 

 至於優惠價格視正式營運時，依公有停車場費率變
動基準訂定，本公司屆時也會與地方人士研議達成
共識。 
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三、低收入戶、獨居老人三節捐助物資 

依遠東巨城購物中心辦理方式，商請十興里里長提供縣
府列冊之低收入戶及獨居老人(新增)，由本公司於春節、
端午、中秋前十天，提供每戶或每人新台幣900元左右之
生活用品，並委請里長代為轉發。 

 

四、免費使用多功能展演廳(上下半年各12天) 

此係縣府基於推動縣政及公益活動特別要求，本公司全
力配合。 

由於商場內之活動均提前規劃安排，我們將提供申請表
格予縣府承辦單位，並請於三個月前向縣府提出申請，
本公司將積極配合辦理。 
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Thank You ! 


