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新竹科學工業園區北二高寶山交流道聯絡道拓寬工程-43線(3K+695至6K+000)拓寬工程生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統) 

工程名稱 新  新竹科學工業園區北二高寶山交流道聯絡道拓寬工程 

-竹 43 線(3K+695 至 6K+000)拓寬工程 

計畫期程 104年度～111年度 執行單位 新竹縣政府 

計畫說

明 

提案性質 : ■新闢拓寬工程  □山地原住民地區公路系統道路易致災路段改善工程  □危險、瓶頸路段改善(公路系統) 

緣起及現況 工程概要 計畫效益 

本計畫位於新竹縣寶山鄉三峰村，依據「新竹生活

圈道路系統建設計畫」(民87年) 接續擬定「新竹

生活圈山區外環道路工程規劃」，而辦理「新竹科

學工業園區北二高寶山交流道聯絡道拓寬工程」一

案，以提昇新竹生活圈內東西及南北向運輸走廊交

通便利性，現況全線平均寬度約8M雙向二車道，本

工程範圍為竹43線3K+695~6K+000，共計2,305公

尺。 

本工程範圍為鄉道竹43線3K+695~6K+000，共計

2,305公尺，道路計畫寬度為15m雙向四車道，

計畫範圍3K+695~4K+000內土地已辦理完畢用

地取得作業。 

(1)道路拓寬長度約2,305m、寬度由既有寬度8m拓寬成

15m。 

(2)新設排水溝長度約4,790m。 

(3)邊坡高差大，增設長度約2,390m之紐澤西護欄。 

鑑於大新竹地區整體交通網路建設需求，接續『新竹

縣生活圈山區道路工程規劃』，本計畫道路可視為連繫

前述計畫之重要交通脈絡，有效提升寶山地區之交通

完整性，提供新竹縣南側與北側寶山之間一個重要聯

絡道。分散通過之車流量，紓解尖峰車流。 

改善交通現況，大型車輛有足夠之安全行駛寬度，提

升道路安全。 

經
費
（
仟
元
） 

 合計 中央 

地方政府 工程經費 

工
程
預
定
進
度 

工作項目 預訂完成日期 縣(市) 

政府 

鄉鎮 

公所 
其他 小計 工程費 

購地拆遷 

補償費 
合計 

108年度 167,000 104,408 31,296 31,296  62,592  167,000 167,000 細部設計 108.12 

109年度 101,650 80,304 10,673 10,673  21,346 101,650  101,650 工程完成 110.12 

110年度 260,000 205,400 27,300 27,300  54,600 260,000  260,000 

總需求 528,650 390,112 69,269 69,269  138,538 361,650 167,000 528,650   

本工程相 辦理情形 問題檢討 

附件三 基本資料表 
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關辦理情

形及問題

檢討 

用地已辦理徵收。  

 


