

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.07.17.

工程名稱：112 年峨眉鄉峨眉村、富興村提升道路品質改善工程



說明

A 段左側擋土牆混凝土配置 PVC 管處，有裂紋情形，請改善。



說明

混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(擋土牆外觀因施工縫施作不當，造成外觀不平整)

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.07.17

工程名稱：112年峨眉鄉峨眉村、富興村提升道路品質改善工程



說明

既有喬木樹皮未加維護有受損痕跡。



說明

開挖施工面積有淹水情形易影響混凝土品質，請加以改善。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.07.17

工程名稱：112年峨眉鄉峨眉村、富興村提升道路品質改善工程



A 段左側擋土牆混凝土蜂窩修補顏色不一，請加以改善。

2024/07/17

<p>說明</p>	<p>A 段左側擋土牆混凝土蜂窩修補顏色不一，請加以改善。</p>
-----------	-----------------------------------



工程告示牌內容未符合規範(地方經費來源、政風單位電話有誤)。

峨眉鄉公所 (Hsinchu County Emei Township Administration Office)		
112年峨眉鄉峨眉村、富興村提升道路品質改善工程		
峯睿工程顧問有限公司 (Contractor's Professional Engineer)	設計單位 (Designer)	峯睿工程顧問有限公司
北昇營造股份有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	道路改善工程
民國113年05月23日至113年08月20日 (23/05/2024 ~ 20/08/2024)		
專任工程師 (Contractor's Professional Engineer)	林文生	電話 (TEL) 0930-474201
通報專員 (Complaints & Suggestions)	李恆彰	電話 (TEL) 0928-257701
契約經費及 (Contract Price and...)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web site)	0800-009-609 HTTP://WWW.DCC.GOV.TW
重要公告事項 (Notice)	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5269193

<p>說明</p>	<p>工程告示牌內容未符合規範(地方經費來源、政風單位電話有誤)。</p>
-----------	---------------------------------------

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.07.17

工程名稱：112年峨眉鄉峨眉村、富興村提升道路品質改善工程



說明

施工現場以鋼筋為放樣標示點，鋼筋頭突出端部銳利未加護蓋保護，易造成人員傷害。



說明

邊坡及工地裸露處應加強灑水及覆蓋帆布，以免塵土飛揚及可能因強降雨而造成已開挖面道路邊坡產生沖刷，

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.07.17

工程名稱：112年峨眉鄉峨眉村、富興村提升道路品質改善工程



回填土夯實應有紀錄備查，應需再補提。

說明

回填土夯實應有紀錄備查，應需再補提。



工區道路兩端路口夜間警示標誌不足(閃光燈)，請加強。並請兩端確實以圍籬阻隔封閉。

說明

工區道路兩端路口夜間警示標誌不足(閃光燈)，請加強。並請兩端確實以圍籬阻隔封閉。