
報告單位：家凱營造有限公司

中華民國 105  年 05  月 26  日
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五峰鄉桃山村土場野溪治理工程



簡報大綱簡報大綱簡報大綱簡報大綱

目錄

壹壹..工程概述工程概述

貳貳..人員介紹品管組織及責任分配人員介紹品管組織及責任分配

參參..工區介紹及工程施作完成度說明工區介紹及工程施作完成度說明

肆肆..材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形

伍伍..施工自主檢查情形施工自主檢查情形

陸陸..缺失改善及預防矯正措施缺失改善及預防矯正措施

柒柒..勞安執行情形勞安執行情形

捌捌..專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形
2



(一)工程名稱：五峰鄉桃山村土場野溪治理工程 104ND010-01

(二)主辦單位：新竹縣政府農業處農業工程科

(三) 監造單位：東和工程顧問有限公司

(四)設計單位：東和工程顧問有限公司

(五)承攬單位：家凱營造有限公司

(六)工程總價：新台幣29,8000千元

(七)工程期限：180日曆天

(八)施工期間：民國104年12月23日至民國105年06月29日(預定)

(九)施工進度：預定進度：83.11%

實際進度：83.41% 

進度情形：0.30% (超前)

壹壹壹壹、、、、工程概述工程概述工程概述工程概述
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公司負責人公司負責人公司負責人公司負責人公司負責人公司負責人公司負責人公司負責人 專任工程人員專任工程人員專任工程人員專任工程人員專任工程人員專任工程人員專任工程人員專任工程人員
鍾全福鍾全福鍾全福鍾全福鍾全福鍾全福鍾全福鍾全福 陳伯珍陳伯珍陳伯珍陳伯珍陳伯珍陳伯珍陳伯珍陳伯珍

品管人員品管人員品管人員品管人員品管人員品管人員品管人員品管人員

鍾蘭嬌鍾蘭嬌鍾蘭嬌鍾蘭嬌鍾蘭嬌鍾蘭嬌鍾蘭嬌鍾蘭嬌

工地主任工地主任工地主任工地主任工地主任工地主任工地主任工地主任
傅步展傅步展傅步展傅步展傅步展傅步展傅步展傅步展

文件管理文件管理文件管理文件管理文件管理文件管理文件管理文件管理

陳桂芬陳桂芬陳桂芬陳桂芬陳桂芬陳桂芬陳桂芬陳桂芬

勞安人員勞安人員勞安人員勞安人員勞安人員勞安人員勞安人員勞安人員

黃胤傑黃胤傑黃胤傑黃胤傑黃胤傑黃胤傑黃胤傑黃胤傑

現場工程師現場工程師現場工程師現場工程師現場工程師現場工程師現場工程師現場工程師

貳貳貳貳、、、、人員組織分配人員組織分配人員組織分配人員組織分配
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勞安人員:黃胤傑專任工程人員:陳伯珍

證號:(六四)專高字第116號 證號:省工丙業營證字第
1040104號

貳貳貳貳、、、、人員組織分配人員組織分配人員組織分配人員組織分配貳貳貳貳、、、、人員組織分配人員組織分配人員組織分配人員組織分配

品管人員:鍾蘭
嬌證號:證書編號第DE1030105
號
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參、、、、、、、、工區介紹及工程施作完成度說明
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核定公告地區核定公告地區核定公告地區核定公告地區
面積面積面積面積

（（（（公頃公頃公頃公頃））））

長期水土保持計長期水土保持計長期水土保持計長期水土保持計
畫畫畫畫核定日期核定日期核定日期核定日期

潛勢溪流編號潛勢溪流編號潛勢溪流編號潛勢溪流編號

新竹縣五峰鄉桃山村新竹縣五峰鄉桃山村新竹縣五峰鄉桃山村新竹縣五峰鄉桃山村((((竹竹竹竹----12)12)12)12)

土石流特定水土保持區土石流特定水土保持區土石流特定水土保持區土石流特定水土保持區
137.83137.83137.83137.83 95.0695.0695.0695.06 現為竹縣現為竹縣現為竹縣現為竹縣DF044DF044DF044DF044

五峰鄉桃山村土場野溪治理工程

X=259295   Y=2717945X=259295   Y=2717945X=259295   Y=2717945X=259295   Y=2717945

工區介紹



10 天

工區 項目 金額 比重 開始時間 完成時間 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 構造物開挖，挖普通土含30%以上砂礫，機械 583,228 2.25% 31 80 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45%

2 構造物開挖，挖硬岩，機械 1,016,513 3.93% 31 70 0.98% 0.98% 0.98% 0.99%

3 構造物回填，回填土，機械 165,444 0.64% 161 170

4 工區內土方調整 631,014 2.44% 141 170 0.81%

5 結構用混凝土，預拌140kgf/cm2 33,982 0.13% 51 70 0.06% 0.07%

6 結構用混凝土，預拌210kgf/cm2 10,855,475 41.92% 61 160 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 4.20% 4.20%

7 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 240,967 0.93% 81 110 0.31% 0.31% 0.31%

8 預拌混凝土運費 3,028,892 11.70% 51 150 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17%

9 混凝土澆置與搗實 972,559 3.76% 51 150 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%

10 場鑄結構混凝土用模板，普通模板，基礎 1,299,697 5.02% 51 140 0.55% 0.55% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%

11 場鑄結構混凝土用模板，造型模板 898,103 3.47% 51 140 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%

12 場鑄結構混凝土用模板，結構模板 513,928 1.98% 51 140 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22%

13 鋼筋加工及組立 309,054 1.19% 81 120 0.29% 0.30% 0.30% 0.30%

14 產品，鋼筋(含運費及無輻射證明) 1,374,972 5.31% 81 120 1.32% 1.33% 1.33% 1.33%

15 鋼筋植筋 46,335 0.18% 111 120 0.18%

16 產品，碎石排水袋 78,805 0.30% 151 160

17 產品，∮3"PVC洩水管(管厚2.7mm以上) 81,093 0.31% 151 160

18 稻草蓆鋪設(含撒播草籽) 47,065 0.18% 161 170

19 客土袋疊砌（堆疊） 60,974 0.24% 161 170

20 鋼鈑護欄 81,776 0.32% 161 180

21 鋼鈑護欄端樑 5,510 0.02% 161 180

22 再生密級配混凝土舖設5CM厚 105,401 0.41% 161 180

23 拋現地塊石 408,589 1.58% 101 130 0.52% 0.53% 0.53%

24 產品，大塊石(40≦∮≦150cm，約佔80%)現採 94,318 0.36% 151 180

25 產品，大塊石(50≦∮≦100cm，約佔80%)外購 1,100,339 4.25% 151 180

26 混凝土小搬運 364,858 1.41% 71 100 0.47% 0.47% 0.47%

27 臨時擋土樁設施，鋼軌樁約42~50kg/m，L=7M，打拔3m以上 920,419 3.55% 41 70 1.18% 1.18% 1.19%

28 施工便道（含完工後便道復原） 299,841 1.16% 31 50 0.58% 0.58%

29 鋼筋抗拉試驗 3,271 0.01% 71 80 0.01%

30 混凝土圓柱體抗壓試驗 68,147 0.26% 51 150 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

31 臨時防災措施 142,836 0.55% 11 30 0.27% 0.28%

32 施工測量放樣 18,172 0.07% 11 20 0.07%

33 施工機械搬運費 18,172 0.07% 1 10 0.07%

34 零星工程 18,172 0.07% 151 160

35 工程告示牌 5,452 0.02% 1 10 0.02%

總價(總計) 25,893,373.20 100.00% 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

本期預定完成進度(%) 0.00% 0.09% 0.34% 0.28% 2.01% 3.19% 5.38% 9.60% 7.84% 9.30% 9.35% 9.40% 9.28% 7.47% 6.95% 6.59%

本期預定累計完成進度(%) 0.00% 0.09% 0.43% 0.71% 2.72% 5.91% 11.29% 20.89% 28.73% 38.03% 47.38% 56.78% 66.06% 73.53% 80.48% 83.11%

日期間隔

預定進度表共計180天
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施工進度曲線圖

參、、、、、、、、工區介紹及工程施作完成度說明

至至至至105/05/26105/05/26105/05/26105/05/26
預定進度預定進度預定進度預定進度84.11%84.11%84.11%84.11%
實際進度實際進度實際進度實際進度 81.31%81.31%81.31%81.31%

至目前為止進度超前至目前為止進度超前至目前為止進度超前至目前為止進度超前0.30%0.30%0.30%0.30%

至至至至105/05/26105/05/26105/05/26105/05/26
預定進度預定進度預定進度預定進度84.11%84.11%84.11%84.11%
實際進度實際進度實際進度實際進度 81.31%81.31%81.31%81.31%

至目前為止進度超前至目前為止進度超前至目前為止進度超前至目前為止進度超前0.30%0.30%0.30%0.30%
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8

主要工程項目完成狀況主要工程項目完成狀況

參、、、、、、、、工區介紹及工程施作完成度說明

目前施工項目目前施工項目目前施工項目目前施工項目：：：：
1.固床工修補10處
2.護岸修補234.8M

3.固床工3座
4.梳子壩1座
5.梳子壩副壩1座
6.拋石1018m2

7.新設甲種護岸H=4.5M L=136M



計畫送審管制總表

參、、、、、、、、工區介紹及工程施作完成度說明
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項次 名稱
送審資料

預定

送審日期

實際

送審日期

修正時限 監造單位

核定日期

業主

核定日期第一次 第二次

1 施工計畫書 計畫書 104.12 104.12.18 104.12.21 104.12.22 104.12.23

2 品質計畫書 計畫書 104.12 104.12.18 104.12.21 104.12.22 104.12.23



材料送審管制總表

參、、、、、、、、工區介紹及工程施作完成度說明
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項次 名稱
送審資料

預定

送審日期

實際

送審日期

修正時限 監造單位

核定日期

業主

核定日期第一次 第二次

1
結構用混凝土，
預拌210kgf/cm2

廠商資料 105.01 104.12.22 104.12.22 105.01.04

2
結構用混凝土，
預拌280kgf/cm2

廠商資料 105.01 104.12.22 104.12.22 105.01.04

3 造型模板 廠商資料 105.01 104.12.22 104.12.22 105.01.04

4 鋼筋 廠商資料 105.01 104.12.22 104.12.22 105.01.04



肆肆肆肆肆肆肆肆........材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形

材料查驗作業流程材料查驗作業流程材料查驗作業流程材料查驗作業流程

不合格

不合格

擬定品質管制計畫

各項準備作業

材料進場

廠商：品管工程師
取樣試驗、檢驗

會同監造單位
取樣試驗、檢驗

施作後續作業

完成

合格

合格

檢驗限止點

材料

運離
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肆肆肆肆肆肆肆肆........材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形

試驗相關照片試驗相關照片試驗相關照片試驗相關照片
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肆肆肆肆肆肆肆肆........材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形材料設備檢驗情形

自主檢查相關照片自主檢查相關照片自主檢查相關照片自主檢查相關照片
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伍伍伍伍伍伍伍伍........施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查情形情形情形情形情形情形情形情形

施工檢驗流程施工檢驗流程施工檢驗流程施工檢驗流程

不合格不合格

不合格不合格

擬定品質管制計畫擬定品質管制計畫

各項準備作業各項準備作業

材料進場材料進場

廠商：品管工程師
取樣試驗、檢驗

廠商：品管工程師
取樣試驗、檢驗

會同監造單位
取樣試驗、檢驗

會同監造單位
取樣試驗、檢驗

施作後續作業施作後續作業

完成完成

合格合格

合格合格

檢驗限止點檢驗限止點

材料

運離

材料

運離
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伍伍伍伍伍伍伍伍........施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查情形情形情形情形情形情形情形情形

施工自主統計表
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伍伍伍伍伍伍伍伍........施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查情形情形情形情形情形情形情形情形

施工自主統計表
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伍伍伍伍伍伍伍伍........施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查施工自主檢查情形情形情形情形情形情形情形情形

施工照片
2.混凝土澆置 3.壩體組模 4.梳子壩施工後

5.副壩施工 6.護岸施工 7.固床工修補 8.拋石施工

1.臨時鋼軌樁

17



缺失矯正預防記錄表缺失矯正預防記錄表缺失矯正預防記錄表缺失矯正預防記錄表不合格改善追蹤表單不合格改善追蹤表單不合格改善追蹤表單不合格改善追蹤表單

陸陸陸陸、、、、缺失改善及預防矯正措施缺失改善及預防矯正措施缺失改善及預防矯正措施缺失改善及預防矯正措施陸陸陸陸、、、、缺失改善及預防矯正措施缺失改善及預防矯正措施缺失改善及預防矯正措施缺失改善及預防矯正措施
不合格改善追蹤及矯正預防

事件 矯正對策 預防措施

查驗位置 編號
查驗日期 現場工程師

施工缺失 改善情形
複查結果

合格
不合
格

通知日
期

改善
完
成時
間

複查
時間改善期

限

廠商簽
認

改善
完成
檢查
者

缺失改善通知單 
矯正措施處理紀錄表 

發生單位  發生日期  登錄編號  

異常現象: 

 

 

 

 

異常原因： 

 

 

 

矯正措施： 

 

 

品管主任：            品管工程師： 

效果確認與評價： 

□未矯正  □矯正未符合要求  □符合要求  □須標準化 

□其他說明 

品管主任：            品管工程師： 
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勞工安全衛生教育訓練

柒柒柒柒柒柒柒柒........勞安執行情形勞安執行情形勞安執行情形勞安執行情形勞安執行情形勞安執行情形勞安執行情形勞安執行情形
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� 查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。

� 於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章。

� 督察按圖施工、解決施工技術問題。依工地主任之通報，處理工地緊急
異常狀況。

� 查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章。

� 營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於申報勘驗文件簽名或蓋章。

� 主管機關勘驗工程時，在場說明，並於相關文件簽名或蓋章。其他依法
令規定應辦理之事項。

� 工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之專任工程人
員及工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於勘驗、查驗或驗收文
件上簽名或蓋章。未依前項規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程
應不予勘驗、查驗或驗收。

捌捌捌捌.專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形
專任工程人員應辦理之項目
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專任工程人員督察紀錄表

捌捌捌捌.專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形

21

督察記錄表督察記錄表督察記錄表督察記錄表 督察記錄表督察記錄表督察記錄表督察記錄表



專任工程人員督察照片

督察照片督察照片督察照片督察照片

督察照片督察照片督察照片督察照片

捌捌捌捌.專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形
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專任工程人員督察說明

捌捌捌捌.專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形專任工程人員督察情形



簡報結束簡報結束簡報結束簡報結束簡報結束簡報結束簡報結束簡報結束

敬請給予指導敬請給予指導敬請給予指導敬請給予指導敬請給予指導敬請給予指導敬請給予指導敬請給予指導
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